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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per 1'anno considerato, incluse
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli
indicatori.

I1 PON “Legalita” 2014-2020 nel corso del 2018 ha registrato una significativa accelerazione attuativa,
che ha determinato il conseguimento dell’obiettivo finanziario al 31.12.2018 e portato a piu di 300
Meuro il valore delle operazioni ammesse a finanziamento.

I risultati esposti nella presente Relazione testimoniano, infatti, i progressi compiuti nel corso
dell’ultimo anno, evidenziando un considerevole aumento del livello di spesa dichiarato dai
Beneficiari, favorito dalle iniziative di accelerazione attuate dall’ Autorita di Gestione per evitare il
disimpegno automatico e conseguire quanto previsto dal quadro di riferimento per ’efficacia
dell’attuazione.

I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale registrati dall’ Autorita di Gestione sono stati
regolarmente trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio e consolidati nella Banca Dati Unitaria
del MEF-IGRUE. L’analisi sull’avanzamento fisico e finanziario del Programma ¢ riferita ad un parco
progetti rappresentato complessivamente da 131 iniziative, si tratta di operazioni in corso di
esecuzione, che hanno generato una spesa pari a circa 80 Meuro, a fronte di un costo totale
ammissibile al 31.12.2018, di oltre 301 Meuro, corrispondente a circa il 50% della dotazione
complessiva del Programma.

La spesa totale certificata al 31.12.2018, pari a circa 61,2 Meuro (quota comunitaria e quota
nazionale), ha consentito di superare 1’obiettivo di spesa al 2018, con un delta positivo di oltre 9
Meuro.

Inoltre, per quanto concerne i target intermedi fissati nell’ambito del Performance Framework del
Programma, risultano totalmente conseguiti per gli Assi prioritari 1, 2, 3, 4 e solo parzialmente per gli
assi prioritari 5 e 7.

Sul punto, si pone in risalto come gli Assi FESR - ad eccezione dell’ Asse 7 “Accoglienza e
integrazione migranti”, aggiunto a gennaio 2018 a seguito della revisione del PON - denotano un
rilevante overbooking della loro capacita attuativa, mentre gli Assi FSE presentano una situazione
variegata. Dall’esame dei dati I’ Asse 4 registra una tendenza positiva (considerando sia le operazioni
gia finanziate e le ulteriori procedure di attivazione avviate), in linea con le dinamiche rilevate sugli
Assi FESR, mentre 1’ Asse 5 denota ancora ritardi, sia nella fase di programmazione degli interventi
che in quella di realizzazione degli stessi.

Sul tema si rileva che I’avvio del servizio di assistenza tecnica on-site presso le Prefetture coordinatrici
ha favorito un’accelerazione delle procedure di cui le stesse Prefetture beneficiano, anche se
permangono ancora difficolta legate all’individuazione di iniziative a favore dei soggetti assegnatari di

beni e aziende confiscate oppure di racket e usura. Sul punto, ¢ attualmente in fase di definizione una
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proposta di modifica al Programma, che consenta un ampliamento della platea dei Beneficiari anche a
soggetti del privato sociale e del terzo settore, notoriamente attivi su tali tematiche.

Di seguito un dettaglio dell’avanzamento attuativo per Asse prioritario al 31.12.2018.

L’Asse 1 “Rafforzare I'azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita organizzata” ha
finanziato 7 operazioni, per un costo totale ammissibile di oltre 66 Meuro (73% della dotazione totale
dell’ Asse).

L’Asse 2 “Rafforzare le condizioni di legalita delle aree strategiche per lo sviluppo economico”
presenta 15 operazioni selezionate, per un costo totale ammissibile di oltre 82 Meuro (83% della
dotazione totale dell’ Asse).

Con riferimento all’Asse 3 “Favorire 1’inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di
altri beni del patrimonio pubblico”, si registrano 30 operazioni, per un valore complessivo di circa 38
Meuro (69 % della dotazione totale dell’ Asse).

In relazione all’ Asse 4 “Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalita”, si rileva
I’ammissione a finanziamento di 13 operazioni, per un costo totale ammissibile di circa 38 Meuro
(53% della dotazione totale dell’ Asse).

L’Asse 5 “Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita
organizzata” registra 59 operazioni selezionate, per un valore complessivo di 35 Meuro (50% della
dotazione totale dell’ Asse).

L’Asse 7 “Accoglienza e Integrazione migranti” registra solo una operazione ammessa a
finanziamento, per un valore di 23 Meuro (12% della dotazione totale dell’Asse).

Infine, I’ Asse 6 “Assistenza Tecnica” registra 6 operazioni ammesse a finanziamento per un importo
complessivo di circa 18 Meuro (77% della dotazione totale dell’ Asse).
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Per gli ulteriori aspetti che hanno inciso sulla fase di attuazione del Programma, con impatto diretto sui

risultati dello stesso, si rinvia a quanto illustrato nelle sezioni 6 e 11.1 della presente Relazione.

La presente Relazione e la relativa Sintesi Pubblica saranno pubblicate sul sito istituzionale del
Programma al seguente link: https://ponlegalita.interno.gov.it/relazioni-di-attuazione-annuali
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3.

ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi
significativi e alle azioni adottate per affrontarli

Rafforzare D’azione della PA nel
contrasto alla corruzione e alla
criminalita organizzata

L’Asse 1 ¢ volto ad incrementare la capacita di analisi degli scenari a rischio corruzione e infiltrazione
criminale della Pubblica Amministrazione, mediante il potenziamento dei sistemi informativi di supporto e di
strumenti avanzati di trattamento e condivisione delle informazioni.

Nel corso dell’annualita 2018 sono stati ammessi a finanziamento 3 interventi, per un valore complessivo di
36 Meuro:

- “Controllo del territorio in mobilita” della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (5 Meuro);

- “Gioco Legale e Responsabile” dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” (23 Meuro);

- “Potenziamento tecnologico per la gestione centralizzata sistemi a supporto delle progettualita in
ambito PON” della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza (7,5 Meuro.).

Le performance attuative dell’Asse fanno registrare un significativo avanzamento sia con riferimento
all’ampliamento del numero di operazioni finanziate (passate da 4 a 7) sia al volume di impegni e pagamenti
(rispettivamente 66,6 Meuro e 18,8 Meuro), contribuendo al raggiungimento dei target intermedi fissati al
31.12.2018.

Rafforzare le condizioni di legalita
delle aree strategiche per lo sviluppo
economico

L’Asse 2 prevede la realizzazione di interventi di presidio tecnologico di aree a particolare vocazione
produttiva nelle Regioni meno sviluppate. L’ Asse presenta un’unica linea di azione diretta a incrementare gli
standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo, attraverso I’installazione di strumenti tecnologici fissi
e mobili per il controllo del territorio e la fornitura di sistemi di intelligence (sensoristica, video analytics). |
Beneficiari dell’Asse sono sia Enti periferici, come i Consorzi di Sviluppo Industriale e Autorita portuali, sia
Amministrazioni Centrali (Ministero dei Beni Culturali, Agea).

Nel 2018 sono stati ammessi a finanziamento 15 progetti per un totale di circa 82 Meuro, localizzati
principalmente nelle Regioni Campania, Puglia e Basilicata. I pagamenti dei Beneficiari sono stati pari a 17,3
Meuro.

Sono in fase di presentazione le ulteriori progettualita previste dai Protocolli di Intesa con le Regioni e con il
MIBAC.

Al fine di favorire 1’avanzamento delle attivita e accelerare la spesa, si ¢ proceduto ad organizzare degli
incontri sul territorio e a dare avvio ad interlocuzioni con i Beneficiari in modo da rispondere alle
problematiche riscontrate nella fase di realizzazione delle attivita progettuali.
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ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi
significativi e alle azioni adottate per affrontarli

Per quanto concerne le iniziative riguardanti la Regione Calabria e Sicilia si prevede di finanziarle nel corso
del 2019.

Favorire I’inclusione sociale attraverso
il recupero dei beni confiscati e di altri
beni del patrimonio pubblico

L’Asse 3, volto a favorire I’inclusione sociale attraverso il recupero e la riqualificazione di beni pubblici anche
confiscati alla criminalita organizzata, registra nel 2018 una sensibile accelerazione dell’attuazione, dipesa sia
dal trasferimento di interventi coerenti, precedentemente finanziati sul Piano Azione Giovani 07-13 (centri di
aggregazione giovanile e strutture a carattere sportivo) sia dall’attivazione di nuove azioni concertate con il
partenariato. Nel corso dell’anno sono stati finanziati 16 progetti derivanti dall’Avviso congiunto con la
Regione Campania per 15,4 Meuro: 8 centri per donne vittime di violenza, 4 strutture di servizio per istituti
scolastici e 4 strutture d’accoglienza per immigrati regolari. Tali interventi sono in fase di realizzazione.

In esito alle procedure negoziali avviate con il Comune di Palazzo San Gervasio e con quello di Matera,
assegnatari di beni confiscati, sono stati finanziati un centro per donne vittime di violenza e un centro per
I’educazione ambientale per un totale di 2 Meuro. Sono stati pubblicati, ad aprile 2018, gli Avvisi per la
regione Calabria, Sicilia e Puglia per il recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati. Tali avvisi hanno
condotto, ad inizio 2019, al finanziamento di 18 interventi in Sicilia per 18 Meuro e 12 interventi in Calabria
per 7,6 Meuro. I lavori della Commissione di valutazione per la Puglia sono ancora in corso. Alla luce
dell’ampliamento del campo di intervento a tutti i beni pubblici, ¢ stato sottoscritto un Protocollo con
I’Agenzia del Demanio volto all’attivazione di una strategia comune per la valorizzazione di beni pubblici in
contesti di vulnerabilita sociale.

I progetti finanziati ammontano a 38 Meuro e 1 pagamenti a 12,4 Meuro.

Favorire l'inclusione sociale e la
diffusione della legalita

L’Asse 4, dedicato all’inclusione sociale delle fasce marginalizzate e a rischio devianza, ha visto nel 2018 una
forte accelerazione attuativa con 1’approvazione di 13 progetti per un valore di 38,2 Meuro. La concertazione
con gli interlocutori territoriali e le strutture del Ministero dell’Interno ha portato all’approvazione dei seguenti
interventi: 1) “F.A.S.1.”, attuato dall’Ente Nazionale Microcredito, del valore di 14,5 Meuro; 2) “NON SI
TRATTA. Azioni per I’inclusione delle donne vittime di tratta”, del valore di 9,6 Meuro; 3) “P.I.T.E.R.”,
attuato dal Comune di Napoli, del valore di 3 Meuro; 4) “Liberi di Scegliere”, “A.S.I.S” ¢ “Una rete per
I’inclusione”, attuati dal Ministero della Giustizia, del valore totale di 4 Meuro.

Inoltre, sono stati finanziati i progetti “lo sono qui” (Autorita Garante per I’Infanzia) e “SISFOR”
(Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno), avviati in anticipazione sul Piano Azione
Giovani. Si tratta di progetti del valore totale di 0,6 Meuro.

La sinergia avviata con il PN FAMI ha condotto al finanziamento di 2 progetti (AYLAN e FARI) per
I’erogazione di servizi socio-assistenziali, del valore complessivo di 2,7 Meuro e 2 progetti (HOPE e
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ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi
significativi e alle azioni adottate per affrontarli

WorklIntegration) per I’inclusione sociale dei minori stranieri del valore totale di 0,5 Meuro.

L’interlocuzione con la DG Immigrazione del Ministero del Lavoro ha portato alla stipula della Convenzione
per la realizzazione di interventi di inclusione lavorativa a favore dei minori stranieri per 15 Meuro.

Nel 2019 ¢ stato finanziato il progetto della Regione Campania (55 mila euro), volto ad assistere gli operatori
economici vittime di fenomeni estorsivi e usura.

I progetti finanziati sono pari a 38,2 Meuro e i pagamenti a 5 Meuro.

Migliorare le competenze della PA nel
contrasto alla corruzione e alla
criminalita organizzata

L’Asse 5, finalizzato al rafforzamento delle competenze specifiche degli attori istituzionali preposti alla
prevenzione e al contrasto della criminalita e delle infiltrazioni criminali nei circuiti amministrativi e socio—
economici, ha registrato nel corso del 2018 una discreta performance attuativa.

Nel corso del 2018 ¢ stato pubblicato 1’ Avviso pubblico per I’individuazione di interventi volti alla formazione
delle Forze di Pubblica Sicurezza, in esito al quale sono stati approvati i seguenti interventi: 1) “MINERVA?”,
attuato dall’Arma dei Carabinieri, per un importo di 1 Meuro; 2) “A.M.I.C.0.”, attuato dal Provveditorato per
la Polizia Penitenziaria di Puglia e Basilicata (Ministero della Giustizia), per un valore di 0,2 Meuro; 3) “Corsi
di qualificazione per la formazione di investigatore economico- finanziario”, attuato dal Corpo della Guardia
di Finanza, per un importo di 1 Meuro.

Inoltre, sono stati ammessi a finanziamento il progetto “Formazione per la Polizia Locale della Campania”
della Regione Campania per un importo di 0,5 Meuro e il progetto “SISFOR” (Dipartimento Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno), per un valore di 11,1 Meuro.

I progetti finanziati ammontano a 35,3 Meuro, mentre i pagamenti sono pari a 7,9 Meuro.

Assistenza Tecnica

L’Asse 6 persegue I’obiettivo di accrescere I’efficienza e I’efficacia dell’attuazione del Programma attraverso
il finanziamento di soluzioni gestionali, attivita di valutazione e azioni di comunicazione.

La dotazione finanziaria dell’ Asse ¢ destinata al finanziamento di:

(1) soluzioni gestionali per il supporto all'attivita di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del
Programma; (ii) attivita di valutazione, al fine di verificare I’impatto degli interventi e della strategia
complessiva adottata;

(ii1) azioni di comunicazione, finalizzate alla divulgazione degli obiettivi e dei risultati del Programma.

Sul primo ambito, ad ottobre 2018 ¢ stato dato avvio all’operazione finalizzata allo sviluppo del sistema di
scambio elettronico dei dati del PON, mediante adesione al contratto quadro Consip per servizi di
realizzazione e gestione di portali e servizi on-line - sistema pubblico di connettivita (SPC), per un valore di
circa 4,3 Meuro.

Sul secondo ambito ¢ stata finanziato il servizio di valutazione del Quadro di efficacia dell’attuazione del PON
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ID | Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi
significativi e alle azioni adottate per affrontarli
per 30 mila euro.
Rispetto al terzo ambito si evidenziano interventi finalizzati alla realizzazione dell’evento informativo e
comunicativo per la presentazione del PON e alla realizzazione del sito web istituzionale dello stesso
Programma, per un valore complessivo di 172 mila euro.
I progetti finanziati sono pari a 17,9 Meuro e 1 pagamenti sono pari a 1,5 Meuro.

7 | Accoglienza e Integrazione migranti A seguito del processo di aggiustamento tecnico del Quadro finanziario Pluriennale 2014-2020 dell’UE per il

sostegno all’occupazione e alla crescita e per la gestione dei flussi migratori, il PON “Legalitd” ¢ stato
interessato da una significativa rimodulazione che ha condotto alla costituzione del nuovo Asse 7 (199 Meuro)
volto a finanziare interventi in materia di accoglienza e integrazione dei migranti regolari, attraverso il
recupero di immobili pubblici nonché interventi di natura tecnologica in grado di rendere piu efficienti e
trasparenti le attivita delle Amministrazioni coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio.

Al 31.12.2018 risulta ammessa al finanziamento 1’iniziativa quadro 10 GIOCO LEGALE che include 50
progetti per la realizzazione di strutture sportive localizzate in comuni delle ex Regioni Convergenza sede di
CAS, CARA, SPRAR per il rafforzamento del sistema di accoglienza e integrazione dei migranti (23,1
Meuro).

Nel corso del 2018 sono state inoltre avviate le inziative a favore dei Comuni delle Regioni meno sviluppate,
di quelle in transizione e delle Citta Metropolitane per la riqualificazione delle strutture SPRAR/SIPROIMI
anche attraverso il dialogo con ANCI.

Ad inizio 2019 ¢ stato finanziato il progetto “FL.LE. Filiera Legale” (6,1 Meuro), presentato dalla Borsa Merci
Telematica Italiana volto alla creazione di un sistema informativo per il contrasto al caporalato nella filiera del
pomodoro in provincia di Foggia.

I progetti finanziati sono pari a 23,1 Meuro e 1 pagamenti sono pari a 16,8 Meuro
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3.2.

Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario

1 - Rafforzare 1’azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita organizzata

Priorita d'investimento

2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per 1'e-government, 1'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1/2¢

@ |(ID Indicatore Unita  di| Categoria di| Valore obiettivo | Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni

misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne

F |IOL.1|Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della | Numero Meno 27,00 1,00 0,00 0,00 | Nessuna
corruzione e delle irregolarita negli appalti su base provinciale (Azioni sviluppate osservazione
1.1.1.A)

S |IOl.1 |Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della | Numero Meno 27,00 2,00 0,00 0,00 | Nessuna
corruzione e delle irregolarita negli appalti su base provinciale (Azioni sviluppate osservazione
1.1.1.A)

F |I01.2|Sistema informativo per la di digitalizzazione dell’accesso al Fondo di | Numero Meno 1,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
solidarieta vittime estorsione e usura (Azione 1.1.1.B) sviluppate osservazione

S [IO1.2 | Sistema informativo per la di digitalizzazione dell’accesso al Fondo di | Numero Meno 1,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
solidarieta vittime estorsione e usura (Azione 1.1.1.B) sviluppate osservazione

F [101.3 | Numero soluzioni informative di livello regionale per 1’analisi predittiva | Numero Meno 4,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
sui settori produttivi a rischio di infiltrazione criminale (Azione 1.1.2.A) sviluppate osservazione

S |I01.3 | Numero soluzioni informative di livello regionale per I’analisi predittiva | Numero Meno 4,00 3,00 0,00 0,00 | Nessuna
sui settori produttivi a rischio di infiltrazione criminale (Azione 1.1.2.A) sviluppate osservazione

F |101.4 | Portale open data beni confiscati Numero Meno 1,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna

sviluppate osservazione

S |I01.4 | Portale open data beni confiscati Numero Meno 1,00 1,00 0,00 0,00 | Nessuna

sviluppate osservazione
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

F |IOl.1|Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarita negli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
appalti su base provinciale (Azioni 1.1.1.A)

S |IOl.1 | Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarita negli 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
appalti su base provinciale (Azioni 1.1.1.A)

F |[101.2 | Sistema informativo per la di digitalizzazione dell’accesso al Fondo di solidarieta vittime estorsione e usura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Azione 1.1.1.B)

S [I01.2 | Sistema informativo per la di digitalizzazione dell’accesso al Fondo di solidarieta vittime estorsione e usura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Azione 1.1.1.B)

F |I01.3 | Numero soluzioni informative di livello regionale per 1’analisi predittiva sui settori produttivi a rischio di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
infiltrazione criminale (Azione 1.1.2.A)

S [IO1.3 [ Numero soluzioni informative di livello regionale per ’analisi predittiva sui settori produttivi a rischio di 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
infiltrazione criminale (Azione 1.1.2.A)
F |101.4 | Portale open data beni confiscati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [I01.4 | Portale open data beni confiscati 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) |ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F |IOl.1 | Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarita negli appalti su base provinciale (Azioni 1.1.1.A) 0,00 0,00 0,00
S |IOl.1 | Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarita negli appalti su base provinciale (Azioni 1.1.1.A) 0,00 0,00 0,00
F |I01.2 | Sistema informativo per la di digitalizzazione dell’accesso al Fondo di solidarieta vittime estorsione e usura (Azione 1.1.1.B) 0,00 0,00 0,00
S [IO1.2 | Sistema informativo per la di digitalizzazione dell’accesso al Fondo di solidarieta vittime estorsione e usura (Azione 1.1.1.B) 0,00 0,00 0,00
F  |IO01.3 | Numero soluzioni informative di livello regionale per I’analisi predittiva sui settori produttivi a rischio di infiltrazione criminale (Azione 1.1.2.A) 0,00 0,00 0,00
S |I01.3 | Numero soluzioni informative di livello regionale per 1’analisi predittiva sui settori produttivi a rischio di infiltrazione criminale (Azione 1.1.2.A) 0,00 0,00 0,00
F |1I01.4 | Portale open data beni confiscati 0,00 0,00 0,00
S 101.4 [ Portale open data beni confiscati 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

1 - Rafforzare I’azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita organizzata

Priorita d'investimento

2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, 1'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Obiettivo specifico

1.1 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (RA 2.2 dell'Accordo di Partenariato)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni di base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023
IR1.1 | Riduzione dell’indice dei reati | Percentuale | Meno 112,00 | 2016 99,00 101,40 Si rappresenta che I’indicatore ¢ stato calcolato considerando il range temporale
collegati agli appalti pubblici sviluppate dell’attuazione del PON: 2015-2018.Inoltre, I'unita di misura, per un errore di
digitazione, ¢ stata definita come percentuale anziché numero (Cfr. Metodologia di
calcolo IR1.1 trasmessa tramite SF2014).
IR1.2 | Tempistiche medie di lavorazione | Anni Meno 2,00 | 2014 1,00 2,00 Nessuna osservazione
delle istanze di accesso al Fondo di sviluppate
Solidarieta per le vittime di racket e
usura
IR1.3 | Dati relativi ai beni confiscati | Percentuale Meno 0,00 | 2014 100,00 0,00 Nessuna osservazione
pubblicati in formato open (livello 3 sviluppate
Open Format)
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
IR1.1 | Riduzione dell’indice dei reati collegati agli appalti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00
IR1.2 | Tempistiche medie di lavorazione delle istanze di accesso al Fondo di Solidarieta per le 2,00 2,00 2,00 2,00
vittime di racket e usura
IR1.3 | Dati relativi ai beni confiscati pubblicati in formato open (livello 3 Open Format) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - Rafforzare le condizioni di legalita delle aree strategiche per lo sviluppo economico

Priorita d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR -2/3b

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore obiettivo (2023) | Valore obiettivo (2023) | Valore obiettivo (2023) 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni totale uomini donne Totale Uomini Donne
F |102.1|Aree strategiche per lo sviluppo | Numero Meno sviluppate 10,00 7,00 0,00 0,00 | Nessuna
economico presidiate osservazione
S |102.1 |Aree strategiche per lo  sviluppo | Numero Meno sviluppate 10,00 7,00 0,00 0,00 | Nessuna
economico presidiate osservazione
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1 |ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 102.1 | Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 102.1 | Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 102.1 Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate 0,00 0,00 0,00
S 102.1 Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

2 - Rafforzare le condizioni di legalita delle aree strategiche per lo sviluppo economico

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

2.1 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (RA 3.3)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo Totale Qualitativo
2023

IR2.1 | Sicurezza percepita da parte degli operatori | Percentuale Meno 74,60 | 2016 77,10 74,60 11 valore dell’indicatore ¢ stato considerato stabile e quindi pari al

economici nelle aree oggetto dell’intervento sviluppate valore di partenza (Cfr. Metodologia Indicatore IR2.1 trasmessa

tramite SFC2014).
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo

IR2.1 | Sicurezza percepita da parte degli operatori economici nelle aree oggetto 0,00 0,00 0,00 0,00

dell’intervento
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Asse prioritario

3 - Favorire I’inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri beni del patrimonio pubblico

Priorita d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunita sfavorite nelle zone urbane e rurali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3/9b

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria  di| Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne

F |103.1 | Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita | Mq Meno 11.000,00 1.220,25 0,00 0,00 | Nessuna
organizzata (superficie oggetto di intervento) sviluppate osservazione

S |103.1 | Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita | Mq Meno 11.000,00 1.220,25 0,00 0,00 | Nessuna
organizzata (superficie oggetto di intervento) sviluppate osservazione

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) |ID Indicatore 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

F |103.1 | Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalitad organizzata (superficie oggetto di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
intervento)

S |103.1 | Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita organizzata (superficie oggetto di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
intervento)

(1 |ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F 103.1 Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita organizzata (superficie oggetto di intervento) 0,00 0,00 0,00

S 103.1 Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita organizzata (superficie oggetto di intervento) 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

3 - Favorire I’inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri beni del patrimonio pubblico

Priorita
d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunita sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

Partenariato)

3.1 - Incremento della legalita nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalita. (RA 9.6 dell'Accordo di

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo

IR3.1 | Numero di beni confiscati (immobili e aziende) restituiti alla collettivita in | Percentuale Meno 37,70 | 2015 45,90 0,00 L’Indicatore ISTAT (461)
percentuale sul totale dei beni sequestrati e confiscati indicatore previsto sviluppate non ¢ stato aggiornato.
dall’AP

ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo

IR3.1 | Numero di beni confiscati (immobili e aziende) restituiti alla collettivita in percentuale sul totale dei 0,00 0,00 0,00 0,00

beni sequestrati e confiscati indicatore previsto dall’AP
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Asse prioritario 4 - Favorire l'inclusione sociale ¢ la diffusione della legalita

Priorita d'investimento 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunita emarginate quali i Rom

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorita d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per 1'asse prioritario Assistenza tecnica
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali ¢ stato fissato un target finale - 4/ 9ii

ID Indicatore Categoria |Indicatore comune di output utilizzato|Unita di misura per il| Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 2018

diregioni |come base per la  definizione|valore di base e il target conseguimento
dell'obiettivo finale
Totale | Uomini | Donne |Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Uomini [ Donne

CRO1 |partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
sviluppate

CRO2 |partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sviluppate

CRO3 |partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
sviluppate

CRO4 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
sviluppate

CRO5 |partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione,|Meno Numero 6.772,00( 4.500,00| 2.272,00( 0,00 0,00( 0,00[ 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00

nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro|sviluppate
partecipazione all'intervento

CRO6 |partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione [ Meno 0,00 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00
all'intervento sviluppate
CRO7 |partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della| Meno 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00
loro partecipazione all'intervento sviluppate
CRO8 |partecipanti con oltre 54 anni di eta che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della| Meno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
loro partecipazione all'intervento sviluppate
CRO9 |partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
partecipazione all'intervento sviluppate
D Indicatore Categoria di 2017 2016 2015 2014
regioni
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini [ Donne | Uomini [ Donne
CRO1 [partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRO2 |partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
CRO3 |partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00
CRO4 |partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00( 0,00 0,00( 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00
CROS5 |partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della| Meno sviluppate 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00
loro partecipazione all'intervento
CRO6 |partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
CRO7 |partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00 0,00{ 0,00
CRO8 [partecipanti con oltre 54 anni di eta che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRO9 |partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00

IT 19 IT



Asse prioritario

4 - Favorire l'inclusione sociale ¢ la diffusione della legalita

Priorita d'investimento

9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunita emarginate quali i Rom

1.1.

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

D Indicatore Categoria | Unita di misura | Indicatore di output utilizzato come base | Unita di misura per il Valore obiettivo (2023) 2018
diregioni | dell'indi e perla izi del target finale valore di base e il
target finale
Totale cumulativo Totale all'anno
Totale | Uomini | Donne | Totale Donne
IR4.1 | Partecipanti ~ svantaggiati impegnati nella ricerca di  un lavoro,in un percorso  di [ Meno Numero COI15 i migranti, i partecipanti di origine Numero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
istruzione/formazione,nell'acquisizione di una qualifica,in un' ione,anche al ilupp (Numero) straniera, le minoranze (comprese le comunita
della conclusione della loro partecipazione all'intervento (Az.4.1.1) emarginate quali i Rom)
IR4.2 | Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, | Meno Numero CO17 le altre persone svantaggiate Numero 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nell'acquisizione di una qualifica, in un'occ i anche a a,al della conclusi della | sviluppate | (Numero)
loro partecipazione all'intervento (Az.4.1.2)
D Indicatore Categoria  di 2016
Totale cumulativo Totale cumulativo Totale all'anno
Donne Totale | Uomini | Donne | Totale Donne
IR4.1 | Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro,in un percorso di istruzione/formazione,nell'acquisizione di una qualifica,in un' anche al Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
della conclusione della loro partecipazione all'intervento (Az.4.1.1)
IR4.2 | Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un’ anche al Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
della conclusione della loro partecipazione all'intervento (Az.4.1.2)
D Indicatore Categoria  di 2014
ale cumulativo Totale cumulativo T no
Donne Totale | Uomini | Donne | Totale Donne
IR4.1 | Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro,in un percorso di istruzione/formazione,nell'acquisizione di una qualifica,in un' anche al Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
della conclusione della loro partecipazione all'intervento (Az.4.1.1)
IR4.2 | Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un' anche al Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
della conclusione della loro partecipazione all'intervento (Az.4.1.2)
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Asse prioritario

4 - Favorire l'inclusione sociale ¢ la diffusione della legalita

Priorita d'investimento

9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunita emarginate quali i Rom

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 4/ 9ii

21

ID Indicatore Categoria di Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 2018
regioni i
Totale | Uomini | Donne Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne
COO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 189,00 [ 110,00 | 79,00 189,00 110,00 79,00
CO02 | i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03_| le persone inattive Meno sviluppate 860,00 [ 196,00 | 664,00 860,00 196,00 | 664,00
CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 | le persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 | le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COO08 | di eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
formazione
CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 1.049,00 [ 306,00 | 743,00 1.049,00 306,00 | 743,00
CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COIl1 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 4.875,00 | 3.250,00 | 1.625,00 860,00 [ 196,00 | 664,00 0,18 0,06 0,41 860,00 196,00 | 664,00
CO16 | i partecipanti con disabilita Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 | le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 2.650,00 | 1.750,00 900,00 189,00 | 110,00 | 79,00 0,07 0,06 0,09 189,00 110,00 79,00
CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 | le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C0O20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00 0,00
CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile ¢ al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00
CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00 0,00
CO23 [ numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa cooperative ¢ imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00 0,00
Totale complessivo dei partecipanti 1.049,00 1.049,00
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
Ccoot i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€002 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€003 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C0O0s i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
CO07 le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
CO08 i eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
CO09 titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
CO10 titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 01 X 0,00 0 0,00 0,00 0,00
COl11 titolari di un diploma di istruzione terziaria ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COl15 migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COl16 partecipanti con disabilita Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 e altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO18 senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 e persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile ¢ al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
C0O22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa cooperative ¢ imprese dell'economia sociale’ Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00 0,00
D Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne |
CO01 disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate Xil 0,00 0,00
C0O02 disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate Xil 0,00 0,00
CO03 e persone inattive Meno sviluppate X\l 0,00 0,00
CO04 ¢ persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO06 e persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00




€008

di eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione

C0o09

i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)

Meno sviluppate

Meno sviluppate

Ccol10

i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)

Meno sviluppate

coll1

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

Meno sviluppate

Co1s

i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom)

Meno sviluppate

CO16

i partecipanti con disabilita

Meno sviluppate

Cco17

le altre persone svantaggiate

Meno sviluppate

Co18

i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa

Meno sviluppate

Cco19

le persone provenienti da zone rurali

Meno sviluppate

C0O20

numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative

Meno sviluppate

Co21

numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile ¢ al progresso delle donne nel mondo del lavoro

Meno sviluppate

C0o22

numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale

Meno sviluppate

€023

numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa cooperative e imprese dell'economia sociale

Meno sviluppate

Totale complessivo dei partecipanti

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00
X 0,00 0,00
0,00
0,00
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4 - Favorire l'inclusione sociale ¢ la diffusione della legalita
9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunita emarginate quali i Rom

Asse prioritario
Priorita d'investimento

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e 10G - 4

1D Indicatore Categoria di regioni Unita di misura Valore obiettivo (2023 Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale | Uomini | Donne
104.0 Operatori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio formati Meno sviluppate Numero 430,00 [ 334,00 | 96,00 2.906,00 | 2.376,00 | 530,00 6.76 | 701 | 5,52 2.906,00 | 2.376,00 | 530,00
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014

Totale | Uomini | Donne Totale | Uomini | Donne Totale | Uomini | Donne Totale | Uomini | Donne
104.0 Operatori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio formati Meno sviluppate 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00
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Asse prioritario 4 - Favorire l'inclusione sociale ¢ la diffusione della legalita

Priorita 9v - La promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare I'accesso al
d'investimento lavoro

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorita d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per 1'asse prioritario Assistenza tecnica
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali ¢ stato fissato un target finale - 4/ 9v

D Indicatore Categoria |Indicatore comune di output utilizzato|Unita di misura per il| Valore obiettivo (2023) | Valore cumulativo Rapporto di 2018

diregioni [come base per la  definizione|valore di base e il target conseguimento
dell'obiettivo finale
Totale | Uomini [ Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Uomini | Donne

CRO1 |partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00( 0,00 0,00| 0,00
sviluppate

CRO2 |partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00
sviluppate

CRO3 |partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00( 0,00 0,00| 0,00
sviluppate

CRO4 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00
sviluppate

CROS5 |partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione|Meno 0,00 0,00( 0,00 0,00| 0,00

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione |sviluppate
all'intervento

CRO6 |partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
all'intervento sviluppate
CRO7 |partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00
partecipazione all'intervento sviluppate
CRO8 | partecipanti con oltre 54 anni di eta che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
partecipazione all'intervento sviluppate
CRO9 |partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00
partecipazione all'intervento sviluppate
D Indicatore Categoria di 2017 2016 2015 2014
regioni
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini [ Donne | Uomini [ Donne
CROI |partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
CRO2 |partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00 0,00{ 0,00
CRO3 |partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRO4 |partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00( 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00
CROS5 |partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della| Meno sviluppate 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 0,00/ 0,00
loro partecipazione all'intervento
CRO6 |partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
CRO7 |partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00( 0,00 0,00( 0,00 0,00( 0,00 0,00{ 0,00
CRO8 [partecipanti con oltre 54 anni di eta che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00{ 0,00
CRO9 |partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00( 0,00
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Asse prioritario

4 - Favorire l'inclusione sociale ¢ la diffusione della legalita

Priorita
d'investimento

9v - La promozione dell'imprenditoria sociale ¢ dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare I'accesso al
lavoro

1.2. Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

IT

D Indicatore Categoria Unita di misura | Indicatore di output utilizzato come base per la definizione | Unita di misura per il valore Valore obiettivo (2023) Rapporto di 2018
di regioni dell'indicatore del target finale di base e il target finale conseguimento
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo_|
Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne
IR4.3 | Imprese sociali che aderiscono a network per la gestione dei beni sul totale delle | Meno Numero (Numero) | CO23 numero di micro, piccole ¢ medie imprese finanziate Numero 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imprese interessate dalle iniziative del programma sviluppate (incluse societa cooperative e imprese dell'economia sociale)
IR4.4 | Operatori economici che denunciano reati di racket e usura sul totale degli [ Meno Numero (Numero) Numero 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
operatori coinvolti dalle iniziative del Programma (tipologia: racket e usura) sviluppate
1D Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno
Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne
IR4.3 Imprese sociali che aderiscono a network per la gestione dei beni sul totale delle imprese interessate dalle iniziative del programma Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IR4.4 | Operatori economici che denunciano reati di racket e usura sul totale degli operatori coinvolti dalle iniziative del Programma (tipologia: racket ¢ usura) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1D Indicatore Categoria di regioni 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo
Totale | Uomi Donne | Totale | Uom Donne Totale Donne | Totale Donne
IR4.3 Imprese sociali che aderiscono a network per la gestione dei beni sul totale delle imprese interessate dalle iniziative del programma Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IR4.4 | Operatori economici che denunciano reati di racket e usura sul totale degli operatori coinvolti dalle iniziative del Programma (tipologia: racket e usura) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

4 - Favorire l'inclusione sociale ¢ la diffusione della legalita

Priorita

9v - La promozione dell'imprenditoria sociale ¢ dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare I'accesso al
d'investimento lavoro

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE ¢ I0G - 4/9v

IT
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D Indicatore Categoria di regioni [ Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 2018
Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne
COO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO02 | i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 | le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di i nento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COO06 | le persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
CO07 | le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COO08 | di eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi ¢ che non seguono un corso di insegnamento o una | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
formazione
CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COl1 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO16 | i partecipanti con disabilita Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 | le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COI8 | i to o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 | le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€020 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00 0,00
CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00
CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00 0,00
C0O23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 300,00 0,00 0,00 0,00
Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
Coo01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€002 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€003 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C0o04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO0s i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€007 le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO08 di eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
CO09 titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
CO10 titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
COl11 titolari di un diploma di istruzione terziaria ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
COl15 migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,0 01 X 0,00 0 0,0 0,00 0,00
COl16 partecipanti con disabilita Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 X\l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17  altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO18 senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 e persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
C0O22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
C0O23 numero di micro, piccole ¢ medie imprese finanziate (incluse societa cooperative ¢ imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00 0,00
1D Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne |
CO0 disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate X 01 0,00
COO:. disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate X 01 0,00
COO:. e persone inattive Meno sviluppate X 01 0,00
CO04 e persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate X 01 0,00
CO05 lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate X\l 0,00 0,00
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CO06 le persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
€007 le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
€008 di eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
€009 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
COl1 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
COl15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
COl6 partecipanti con disabilita Meno sviluppate X 01 0,00
CO17 e altre persone svantaggiate Meno sviluppate X 01 0,00
CO18 senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate X 01 0,00
CO19 c persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate X 01 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali 0 da organizzazioni non governative Meno sviluppate X
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00
C0O22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00
C0O23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa cooperative e imprese dell'economia sociale Meno sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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4 - Favorire l'inclusione sociale ¢ la diffusione della legalita

Asse prioritario
Priorita

9v - La promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare 1'accesso al

lavoro

d'investimento

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e 10G - 4

1D Indicatore Categoria di regioni Unita di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale | Uomini | Donne
104.1 Operatori economici colpiti da racket e usura destinatari delle iniziative del Programma Meno sviluppate Numero 600,00 [ [ 80,00 | 0.00 | 0,00 0.13 | [ 80,00 |
1D Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale | Uomini | Donne Totale | Uomini | Donne Totale | Uomini | Donne Totale | Uomini | Donne
104.1 Operatori economici colpiti da racket e usura destinatari delle iniziative del Programma Meno sviluppate 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00
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Asse prioritario 5 - Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita organizzata

Priorita 11i - Investire nella capacita istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle
d'investimento riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorita d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per 1'asse prioritario Assistenza tecnica
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali ¢ stato fissato un target finale - 5/ 11i

D Indicatore Categoria |Indicatore comune di output utilizzato|Unita di misura per il| Valore obiettivo (2023) | Valore cumulativo Rapporto di 2018

diregioni [come base per la  definizione|valore di base e il target conseguimento
dell'obiettivo finale
Totale | Uomini [ Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Uomini | Donne

CRO1 |partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00( 0,00 0,00| 0,00
sviluppate

CRO2 |partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00
sviluppate

CRO3 |partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00( 0,00 0,00| 0,00
sviluppate

CRO4 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00
sviluppate

CROS5 |partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione|Meno 0,00 0,00( 0,00 0,00| 0,00

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione |sviluppate
all'intervento

CRO6 |partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
all'intervento sviluppate
CRO7 |partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00
partecipazione all'intervento sviluppate
CRO8 | partecipanti con oltre 54 anni di eta che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
partecipazione all'intervento sviluppate
CRO9 |partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro|Meno 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00
partecipazione all'intervento sviluppate
D Indicatore Categoria di 2017 2016 2015 2014
regioni
Uomini | Donne | Uomini | Donne | Uomini [ Donne | Uomini [ Donne
CROI |partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
CRO2 |partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00 0,00{ 0,00
CRO3 |partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRO4 |partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00( 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00
CROS5 |partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della| Meno sviluppate 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 0,00{ 0,00 0,00/ 0,00
loro partecipazione all'intervento
CRO6 |partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00( 0,00
CRO7 |partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00( 0,00 0,00( 0,00 0,00( 0,00 0,00{ 0,00
CRO8 [partecipanti con oltre 54 anni di eta che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00{ 0,00
CRO9 |partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00( 0,00
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Asse prioritario

5 - Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita organizzata

Priorita
d'investimento

11i - Investire nella capacita istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle
riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance

1.3.

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

IT

30

D Indicatore Categoria di | Unita di  misura | Indicatore di output utilizzato come base per la [ Unita di misura per il valore di Valore obiettivo (2023) Rapporto di 2018
regioni dell'indicatore definizione del target finale base e il target finale conseguimento
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo_|
Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne
IR5.1 | Personale della pubblica amministrazione che opera nel contrasto alla criminalita e [ Meno Numero (Numero) Numero 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alla corruzione nelle regioni target riqualificato sviluppate
IR5.2 | Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attivita politiche e sociali | Meno Rapporto Rapporto 35,00% % % % | 2450 | 0,00% | 0,00%
(Indicatore dell’AP) sviluppate (Percentuale) %
1D Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
IRS.1 Personale della pubblica amministrazione che opera nel contrasto alla criminalita e alla corruzione nelle regioni target riqualificato Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IR5.2 Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attivita politiche e sociali_(Indicatore dell’AP) Meno sviluppate % % % 24,50% 0,00% 0,00% % % % 22,80% 0,00% 0,00%
1D Indicatore Categoria di regioni 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
IRS.1 Personale della pubblica amministrazione che opera nel contrasto alla criminalita e alla corruzione nelle regioni target riqualificato Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IR5.2 Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attivita politiche e sociali (Indicatore dell’AP) Meno sviluppate % % % 27,30% 0,00% 0,00% % % % 23,80% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario

5 - Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita organizzata

Priorita
d'investimento

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance

11i - Investire nella capacita istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 5/ 11i
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D Indicatore Categoria di [ Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 2018
regioni i t
Totale | Uomini | Donne | Totale Uomini Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne
COO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO02 | i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 | le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di i nento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 14.740,00 | 11.573,00 | 3.167,00 14.740,00 | 11.573,00 | 3.167,00
CO06 | le persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 | le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COO08 | di eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
formazione
CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 14.740,00 | 11.573,00 | 3.167,00 14.740,00 | 11.573,00 | 3.167,00
CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO16 | i partecipanti con disabilita Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 | le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COI8 | i to o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 | le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€020 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00 0,00
CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00
CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00 0,00
C0O23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00 0,00
Totale complessivo dei partecipanti 14.740,00 14.740,00
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
Coo01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€002 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€003 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C0o04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO0s i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€007 le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO08 di eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
CO09 titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
CO10 titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
COl11 titolari di un diploma di istruzione terziaria ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 01 01 X 0,00 0 01 0,00 0,00
COl15 migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,0 01 X 0,00 0 0,0 0,00 0,00
COl16 partecipanti con disabilita Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 X\l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17  altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO18 senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 e persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
C0O22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
C0O23 numero di micro, piccole ¢ medie imprese finanziate (incluse societa cooperative ¢ imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00 0,00
1D Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne |
CO0 disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate X 01 0,00
COO:. disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate X 01 0,00
COO:. e persone inattive Meno sviluppate X 01 0,00
CO04 e persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate X 01 0,00
CO05 lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate X\l 0,00 0,00
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CO06 le persone di eta inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
€007 le persone di eta superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
€008 di eta superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
€009 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
COl1 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
COl15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
COl6 partecipanti con disabilita Meno sviluppate X 01 0,00
CO17 e altre persone svantaggiate Meno sviluppate X 01 0,00
CO18 senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate X 01 0,00
CO19 c persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate X 01 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali 0 da organizzazioni non governative Meno sviluppate X
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00
C0O22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00
C0O23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa cooperative e imprese dell'economia sociale Meno sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario

5 - Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita organizzata

Priorita
d'investimento

11i - Investire nella capacita istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e 10G - 5

IT
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1D Indicatore Categoria di regioni Unita di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativi Rapporto di conseguimento 2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
105.1 Soggetti destinatari della formazione Meno sviluppate Numero 4.500,00 3.500,00 1.000,00 14.740,00 11.573,00 3.167,00 3,28 331 3,17 14.740,00 11.573,00 3.167,00
1052 Soggetti destinatari iniziative di animazione per I"utilizzo della piattaforma open data sui beni confiscati Meno sviluppate Numero 10.000,00 7.000.,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1D Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

105.1 Soggetti destinatari della formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.2 Soggetti destinatari iniziative di animazione per I'utilizzo della piattaforma open data sui beni confiscati Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

7 - Accoglienza e Integrazione migranti

Priorita d'investimento

2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per I'e-government, 1'e-learning, I'e-inclusione, I'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 7/2¢

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di Valore obiettivo Valore obiettivo (2023) Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale uomini (2023) donne Totale Uomini Donne
F |107.2 | Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione | numero Meno sviluppate 4,00 0,00 0,00 0,00
del fenomeno migratorio
S |107.2 | Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione | numero Meno sviluppate 4,00 1,00 0,00 0,00
del fenomeno migratorio
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
@ [ID Indicatore 2017 Totale | 2017 Uomini | 2017 Donne | 2016 Totale | 2016 Uomini | 2016 Donne | 2015 Totale | 2015 Uomini | 2015 Donne
F | 107.2 | Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [I07.2 | Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@ 1D Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 107.2 Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio 0,00 0,00 0,00
S 107.2 Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

7 - Accoglienza e Integrazione migranti

Priorita d'investimento

2¢ - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, I'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e I'e-health

Obiettivo specifico

7.2 - Rafforzamento del sistema di accoglienza ¢ integrazione dei migranti (RA 2.2 dell'Accordo di Partenariato)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore obiettivo 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento 2023 Totale Qualitativo
IR7.2 | Migranti accolti in strutture diffuse/di non grande dimensione registrati (quota | percentuale Meno sviluppate 0,00 | 2016 70,00 0,00
percentuale sul totale dei migranti regolari)
IR7.2 | Migranti accolti in strutture diffuse/di non grande dimensione registrati (quota | percentuale In transizione 0,00 | 2016 70,00 0,00
percentuale sul totale dei migranti regolari)
IR7.2 | Migranti accolti in strutture diffuse/di non grande dimensione registrati (quota | percentuale Piu sviluppate 0,00 | 2016 70,00 0,00
percentuale sul totale dei migranti regolari)
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
IR7.2 | Migranti accolti in strutture diffuse/di non grande dimensione registrati (quota percentuale sul 0,00 0,00 0,00 0,00
totale dei migranti regolari)
IR7.2 | Migranti accolti in strutture diffuse/di non grande dimensione registrati (quota percentuale sul 0,00 0,00 0,00 0,00
totale dei migranti regolari)
IR7.2 | Migranti accolti in strutture diffuse/di non grande dimensione registrati (quota percentuale sul 0,00 0,00 0,00 0,00
totale dei migranti regolari)
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Asse prioritario

7 - Accoglienza e Integrazione migranti

Priorita d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunita sfavorite nelle zone urbane e rurali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 7/9b

@ |ID Indicatore Unita di | Categoria di Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne

F |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e | numero Meno sviluppate 50,00 0,00 0,00 0,00

l'integrazione dei migranti
S |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e | numero Meno sviluppate 50,00 51,00 0,00 0,00

l'integrazione dei migranti
F [107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e | numero In transizione 11,00 0,00 0,00 0,00

l'integrazione dei migranti
S [107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per I'accoglienza e | numero In transizione 11,00 0,00 0,00 0,00

l'integrazione dei migranti
F |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e | numero Piu sviluppate 7,00 0,00 0,00 0,00

l'integrazione dei migranti
S |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e | numero Piu sviluppate 7,00 0,00 0,00 0,00

l'integrazione dei migranti

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
() [ID Indicatore 2017 Totale | 2017 Uomini | 2017 Donne | 2016 Totale | 2016 Uomini | 2016 Donne | 2015 Totale | 2015 Uomini | 2015 Donne
F |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |107.1 | Immobili pubblici recuperati ¢ attrezzati per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(€)) 1D Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 107.1 Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00
S 107.1 Immobili pubblici recuperati ¢ attrezzati per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00
F 107.1 Immobili pubblici recuperati e attrezzati per I'accoglienza e 'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00
S 107.1 Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00
F 107.1 Immobili pubblici recuperati e attrezzati per 1'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00
S 107.1 Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario

7 - Accoglienza e Integrazione migranti

Priorita d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunita sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

7.1 - Rafforzamento del sistema di accoglienza ¢ integrazione dei migranti (RA 9.6 dell'Accordo di Partenariato)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di | Categoria di | Valore di | Anno di | Valore 2018 2018 Osservazioni
misura regioni base riferimento obiettivo 2023 Totale Qualitativo
IR7.0 | Accoglienza migranti offerta in strutture diffuse/di non grande dimensione | percentuale Meno 30,90 | 2016 50,90 31,40 11 valore dell’indicatore ¢ stato
unitaria (quota percentuale sul totale dell'accoglienza ai migranti offerta, sviluppate calcolato al 31.12.2018.
media annua)
IR7.0 | Accoglienza migranti offerta in strutture diffuse/di non grande dimensione | percentuale In transizione 8,70 | 2016 14,70 18,50 11 valore dell’indicatore ¢ stato
unitaria (quota percentuale sul totale dell'accoglienza ai migranti offerta, calcolato al 31.12.2018.
media annua)
IR7.0 | Accoglienza migranti offerta in strutture diffuse/di non grande dimensione | percentuale Piu sviluppate 12,50 | 2016 21,70 15,10 11 valore dell’indicatore ¢ stato
unitaria (quota percentuale sul totale dell'accoglienza ai migranti offerta, calcolato al 31.12.2018.
media annua)
ID Indicatore 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo Totale Qualitativo
IR7.0 | Accoglienza migranti offerta in strutture diffuse/di non grande dimensione unitaria (quota percentuale 0,00 0,00 0,00 0,00
sul totale dell'accoglienza ai migranti offerta, media annua)
IR7.0 | Accoglienza migranti offerta in strutture diffuse/di non grande dimensione unitaria (quota percentuale 0,00 0,00 0,00 0,00
sul totale dell'accoglienza ai migranti offerta, media annua)
IR7.0 | Accoglienza migranti offerta in strutture diffuse/di non grande dimensione unitaria (quota percentuale 0,00 0,00 0,00 0,00
sul totale dell'accoglienza ai migranti offerta, media annua)
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ssi prioritari per 1'assistenza tecnica
Al t I' t t

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento,

ripartiti per categoria di regioni per il FESR -6

| Asse prioritario

| 6 - Assistenza Tecnica

@ |(ID Indicatore Unita di | Categoria  di| Valore obiettivo Valore obiettivo Valore obiettivo 2018 2018 2018 Osservazioni
misura regioni (2023) totale (2023) uomini (2023) donne Totale Uomini Donne

F | SO10 | Eventi di comunicazione/informazione Numero 10,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

S [ SOI10 | Eventi di comunicazione/informazione Numero 10,00 3,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

F | SOI11 | Accessi al sito web Numero 5.000,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

S | SOI11 | Accessi al sito web Numero 5.000,00 53.000,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

F |SO5 |Seminari per il trasferimento di competenze Numero 10,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

S [SOS5 | Seminari per il trasferimento di competenze Numero 10,00 6,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

F |SO6 |Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle | Numero 1,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna

Autorita del Programma osservazione
S | SO6 |Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle | Numero 1,00 1,00 0,00 0,00 | Nessuna
Autorita del Programma osservazione

F |SO7 | Amministrazioni Beneficiarie supportate Numero 1,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

S [SO7 | Amministrazioni Beneficiarie supportate Numero 1,00 1,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

F |SO8 |Rapporti di valutazione Numero 3,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

S | SO8 | Rapporti di valutazione Numero 3,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

F | SO9 |Focus valutativi Numero 6,00 0,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

S [SO9 |Focus valutativi Numero 6,00 1,00 0,00 0,00 | Nessuna
osservazione

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@ [ID Indicatore 2017 Totale | 2017 Uomini | 2017 Donne | 2016 Totale | 2016 Uomini | 2016 Donne | 2015 Totale | 2015 Uomini | 2015 Donne

F |SO10 [ Eventi di comunicazione/informazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S | SOI10 | Eventi di comunicazione/informazione 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | SOI11 | Accessi al sito web 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S [SOI1 [ Accessi al sito web 13.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F | SO5 |Seminari per il trasferimento di competenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S [SOS5 [ Seminari per il trasferimento di competenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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D [ ID Indicatore 2017 Totale | 2017 Uomini | 2017 Donne | 2016 Totale | 2016 Uomini | 2016 Donne | 2015 Totale | 2015 Uomini | 2015 Donne
F | SO6 |Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle Autorita del Programma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [SO6 |Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle Autorita del Programma 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | SO7 | Amministrazioni Beneficiarie supportate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [SO7 | Amministrazioni Beneficiarie supportate 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F |[SO8 |Rapporti di valutazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S [SO8 | Rapporti di valutazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F | SO9 |Focus valutativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S |SO9 | Focus valutativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[€)) 1D Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F SO10 Eventi di comunicazione/informazione 0,00 0,00 0,00
S SO10 Eventi di comunicazione/informazione 0,00 0,00 0,00
F SO11 Accessi al sito web 0,00 0,00 0,00
S SO11 Accessi al sito web 0,00 0,00 0,00
F SO5 Seminari per il trasferimento di competenze 0,00 0,00 0,00
S SO5 Seminari per il trasferimento di competenze 0,00 0,00 0,00
F SO6 Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle Autorita del Programma 0,00 0,00 0,00
S SO6 Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle Autorita del Programma 0,00 0,00 0,00
F SO7 Amministrazioni Beneficiarie supportate 0,00 0,00 0,00
S SO7 Amministrazioni Beneficiarie supportate 0,00 0,00 0,00
F SO8 Rapporti di valutazione 0,00 0,00 0,00
S SO8 Rapporti di valutazione 0,00 0,00 0,00
F SO9 Focus valutativi 0,00 0,00 0,00
S SO9 Focus valutativi 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 6 - Assistenza Tecnica

Obiettivo specifico 6.1 - Assicurare I’efficace implementazione del Programma

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica - 6/ 6.1

1D Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore di base | Anno di riferimento Valore obiettivo 2023 2018 Totale | 2018 Qualitativo Osservazioni
IR7.1 | Tempi medi per I’approvazione di un progetto Mesi 6,00 | 2014 3,00 6,00 Nessuna osservazione.
1D Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
IR7.1 Tempi medi per I’approvazione di un progetto 6,00 6,00 6,00 6,00
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

| Indicatore | Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse Tipo |ID [Indicatore Unita di|Fondo|Categoria di| 2018 Cum 2018 Cum 2018 Cum 2018 Totale 2018 Totale annuo | 2018 Totale annuo
prioritario ind misura regione totale uomini donne annuo uomini donne
1 F PF1 [Spesa certificata Euro FESR [Meno sviluppate 18.763.807,58
1 o 101.1 [Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarita negli appalti su base|Numero FESR |Meno sviluppate 1,00
provinciale (Azioni 1.1.1.A)
2 F PF1 [Spesa certificata Euro FESR [Meno sviluppate 16.210.262,22
2 o 102.1 | Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate Numero FESR [Meno sviluppate 7,00
3 F PF1 [Spesa certificata Euro FESR [Meno sviluppate 11.410.290,57
3 [e] 103.1 | Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita organizzata (superficie oggetto di intervento) Mg FESR |Meno sviluppate 1.220,25
4 (6] CO15|i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Number FSE  [Meno sviluppate 860,00 196,00 664,00 860,00 196,00 664,00
4 F PF6 [Spesa certificata Euro FSE _[Meno sviluppate 4.711.648,80
4 1 L.LF.A [Numero operazioni avviate Numero FSE _[Meno sviluppate 14,00
4 [¢] 104.0 [ Operatori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio formati Numero FSE _[Meno sviluppate 2.906,00 2.376,00 530,00 2.906,00 2.376,00 530,00
4 o 104.1 [ Operatori economici colpiti da racket e usura destinatari delle iniziative del Programma Numero FSE _[Meno sviluppate 80,00 0,00 0,00 80,00
5 F PF10 [Spesa certificata Euro FSE _|Meno sviluppate 7.372.580,09
5 (6] 105.1 | Soggetti destinatari della formazione Numero FSE  [Meno sviluppate 14.740,00 11.573,00 3.167,00 14.740,00 11.573,00 3.167,00
7 F PF1 _[Spesa certificata Euro FESR [Meno sviluppate 15.793.619,35
7 F PF1 [Spesa certificata Euro FESR |[In transizione 0,00
7 F PFl [Spesa certificata Euro FESR |[Piu sviluppate 0,00
7 I 1S7.1 |Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per I'accoglienza e |numero FESR |Meno sviluppate 1,00
I'integrazione dei migranti
7 1 1S7.2 |Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per la realizzazione di banche dati e sistemi|numero FESR |Meno sviluppate 1,00
informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio
7 I 1S7.1 |Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per l'accoglienza e |numero FESR |In transizione 0,00
l'integrazione dei migranti
7 I 1S7.1 |Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per I'accoglienza e |numero FESR |Piu sviluppate 0,00
l'integrazione dei migranti
7 [¢] 107.1 [Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR [Meno sviluppate 0,00
7 o 107.2 [ Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio numero FESR |Meno sviluppate 0,00
7 o 107.1 [Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR [In transizione 0,00
7 [e] 107.1 | Immobili pubblici recuperati ¢ attrezzati per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | Piu sviluppate 0,00
Asse Tipo D Indicatore Unita di | Fondo Categoria di 2017 Cum 2016 Cum 2015 Cum Osservazioni
prioritario ind misura regione totale totale totale
1 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
1 o 101.1 | Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarita negli appalti su base provinciale (Azioni 1.1.1.A) Numero FESR | Meno sviluppate 1,00 0,00 0,00
2 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
2 [¢] 102.1 | Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate Numero FESR | Meno sviluppate 2,00 0,00 0,00
3 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
3 o 103.1 | Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita organizzata (supetficie oggetto di intervento) Mq FESR | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 [e] CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Number FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 F PF6 Spesa certificata Euro FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 1 L.LF.A | Numero operazioni avviate Numero FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 o 104.0 | Operatori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio formati Numero FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 o 104.1 | Operatori economici colpiti da racket e usura destinatari delle iniziative del Programma Numero FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
5 F PF10 | Spesa certificata Euro FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
5 (6] 105.1 | Soggetti destinatari della formazione Numero FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
7 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
7 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | In transizione 0,00 0,00 0,00
7 F PF1 Spesa certificata Euro FESR [ Piu sviluppate 0,00 0,00 0,00
7 1 1S7.1 | Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
7 1 1S7.2 | Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per la realizzazione di banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del | numero FESR | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
fenomeno migratorio
7 1 1S7.1 | Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per l'accoglienza e I'integrazione dei migranti numero FESR | In transizione 0,00 0,00 0,00
7 1 1S7.1 | Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per l'accoglienza e I'integrazione dei migranti numero FESR [ Piu sviluppate 0,00 0,00 0,00
7 (6] 107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
7 o 107.2 | Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio numero FESR [ Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
7 [e] 107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | In transizione 0,00 0,00 0,00
7 o 107.1 | Immobili pubblici recuperati ¢ attrezzati per l'accoglienza ¢ I'integrazione dei migranti numero FESR | Piu sviluppate 0,00 0,00 0,00
| Asse prioritario | Tipo ind | ID | Indicatore | Unita di misura | Fondo | Categoria di regione | 2014 Cum totale |
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Asse prioritario | Tipo ind | ID Indicatore Unita di misura Fondo | Categoria di regione 2014 Cum totale
1 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | Meno sviluppate 0,00
1 o 101.1 | Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarita negli appalti su base provinciale (Azioni 1.1.1.A) Numero FESR | Meno sviluppate 0,00
2 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | Meno sviluppate 0,00
2 [e] 102.1 | Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate Numero FESR | Meno sviluppate 0,00
3 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | Meno sviluppate 0,00
3 o 103.1 | Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita organizzata (superficie oggetto di intervento) Mq FESR | Meno sviluppate 0,00
4 o CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali i Rom) Number FSE Meno sviluppate 0,00
4 F PF6 Spesa certificata Euro FSE Meno sviluppate 0,00
4 1 I.F.A | Numero operazioni avviate Numero FSE Meno sviluppate 0,00
4 [e] 104.0 | Operatori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio formati Numero FSE Meno sviluppate 0,00
4 o 104.1 | Operatori economici colpiti da racket e usura destinatari delle iniziative del Programma Numero FSE Meno sviluppate 0,00
5 F PF10 | Spesa certificata Euro FSE Meno sviluppate 0,00
5 [¢] 105.1 | Soggetti destinatari della formazione Numero FSE Meno sviluppate 0,00
7 F PF1l Spesa certificata Euro FESR | Meno sviluppate 0,00
7 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | In transizione 0,00
7 F PF1 Spesa certificata Euro FESR | Piu sviluppate 0,00
7 I IS7.1 [ Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR [ Meno sviluppate 0,00
7 1 1S7.2 | Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per la realizzazione di banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio numero FESR | Meno sviluppate 0,00
7 1 1S7.1 | Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | In transizione 0,00
7 1 1S7.1 | Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili pubblici per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | Piu sviluppate 0,00
7 o 107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | Meno sviluppate 0,00
7 [e] 107.2 | Banche dati ¢ sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio numero FESR | Meno sviluppate 0,00
7 o 107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | In transizione 0,00
7 o 107.1 | Immobili pubblici recuperati e attrezzati per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR | Piu sviluppate 0,00
Tipo |ID |Indicatore Unita di|Fondo [Categoria  di| Target intermedio per il | Target intermedio per il | Target intermedio per il| Target finale (2023) [ Target finale Target finale
Asse ind misura regione 2018 totale 2018 uomini 2018 donne totale (2023) uomini (2023) donne
prioritario
1 F PF1 |Spesa certificata Euro FESR |Meno 18.000.000,00 90.769.333,33
sviluppate
1 o 101.1 [Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarita|Numero FESR |Meno 1 27,00
negli appalti su base provinciale (Azioni 1.1.1.A) sviluppate
2 F PF1 |Spesa certificata Euro FESR |Meno 19.000.000,00 98.844.000,00
sviluppate
2 o 102.1 | Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate Numero FESR |Meno 2 10,00
sviluppate
3 F PF1 |Spesa certificata Euro FESR |Meno 7.000.000,00 55.720.000,00
sviluppate
3 o 103.1 |Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita organizzata (superficie oggetto di|Mq FESR |Meno 1.000 11.000,00
intervento) sviluppate
4 (6] CO15|i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita emarginate quali [ Number FSE [Meno 800 0 0 4.875,00 3.250,00 1.625,00
i Rom) sviluppate
4 F PF6 |Spesa certificata Euro FSE |Meno 6.000.000,00 72.253.333,33
sviluppate
4 1 I.LF.A [Numero operazioni avviate Numero FSE |Meno 5 30,00
sviluppate
4 O 104.0 | Operatori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio formati Numero FSE  |Meno 80 0 0 430,00 334,00 96,00
sviluppate
4 o 104.1 |Operatori economici colpiti da racket e usura destinatari delle iniziative del Programma Numero FSE  |Meno 50 600,00
sviluppate
5 F PF10 |Spesa certificata Euro FSE |Meno 10.000.000,00 70.306.666,67
sviluppate
5 (e] 105.1 |Soggetti destinatari della formazione Numero FSE |Meno 1.000 800 200 4.500,00 3.500,00 1.000,00
sviluppate
7 F PF1 |[Spesa certificata Euro FESR |Meno 1.000.000,00 158.720.000,00
sviluppate
7 F PF1_|Spesa certificata Euro FESR |In transizione  |300.000,00 24.960.000,00
7 F PF1_|Spesa certificata Euro FESR |Piu sviluppate  |200.000,00 15.360.000,00
7 1 IS7.1 |Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili [numero FESR |Meno 1
pubblici per 'accoglienza ¢ l'integrazione dei migranti sviluppate
7 1 1S7.2 |Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per la realizzazione di|numero FESR |Meno 1
banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio sviluppate
7 1 IS7.1 |Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili [numero FESR |In transizione |1
pubblici per I'accoglienza ¢ l'integrazione dei migranti
7 1 IS7.1 |Interventi avviati (per i quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il recupero di immobili |numero FESR |Piu sviluppate |1
pubblici per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti
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Tipo |[ID |Indicatore Unita di|Fondo|Categoria  di| Target intermedio per il | Target intermedio per il | Target intermedio per il| Target finale (2023) | Target finale Target finale
Asse ind misura regione 2018 totale 2018 uomini 2018 donne totale (2023) uomini (2023) donne
prioritario
7 o 107.1 [Immobili pubblici recuperati ¢ attrezzati per l'accoglienza e I'integrazione dei migranti numero FESR |Meno 50,00
sviluppate
7 (6] 107.2 | Banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio numero FESR |Meno 4,00
sviluppate
7 o 107.1 |Immobili pubblici recuperati e attrezzati per 'accoglienza e I'integrazione dei migranti numero FESR |In transizione 11,00
7 [e] 107.1 | Immobili pubblici recuperati ¢ attrezzati per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti numero FESR |Piu sviluppate 7,00
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse Fondo | Categoria Base di Fondi totali Tasso di Costo totale Quota della Spesa pubblica Spesa totale Quota della Numero di Spese ammissibili totali
prioritario di regioni calcolo cofinanziamento ammissibile delle dotazione ammissibile delle ammissibile dotazione operazioni sostenute dai beneficiari
operazioni complessiva operazioni dichiarata dai complessiva coperta selezionate e pagate entro il
selezionate per il coperta dalle selezionate per il beneficiari dalla spesa 31/12/18 e certificate
sostegno operazioni sostegno all'autorita di ammissibile alla Commissione
selezionate gestione dichiarata dai
beneficiari
1 FESR Meno Totale 90.769.334,00 75,00% 66.685.879,84 73,47% 66.685.879,84 18.764.795,75 20,67% 7 18.763.807,58
sviluppate
2 FESR Meno Totale 98.844.000,00 75,00% 82.160.945,66 83,12% 82.160.945,66 17.309.569,55 17,51% 15 16.210.262,22
sviluppate
3 FESR Meno Totale 55.720.000,00 75,00% 38.327.149,66 68,79% 38.327.149,66 12.411.020,93 22,27% 30 11.410.290,57
sviluppate
4 FSE Meno Totale 72.253.333,00 75,00% 38.207.877,39 52,88% 38.207.877,39 5.118.739,80 7,08% 13 4.711.648,80
sviluppate
5 FSE Meno Totale 70.306.667,00 75,00% 35.302.208,44 50,21% 35.302.208,44 7.760.612,66 11,04% 59 7.372.580,09
sviluppate
7 FESR Meno Totale 158.720.000,00 75,00% 23.063.941,55 14,53% 23.063.941,55 16.848.869,59 10,62% 1 15.793.619,35
sviluppate
7 FESR In Totale 24.960.000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 0,00
transizione
7 FESR Piu Totale 15.360.000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 0,00
sviluppate
6 FESR Meno Totale 21.720.000,00 75,00% 16.696.726,47 76,87% 16.696.726,47 1.514.214,03 6,97% 6
sviluppate
6 FESR In Totale 1.040.000,00 50,00% 198.283,00 19,07% 198.283,00 0,00 0,00% 2
transizione
6 FESR Piu Totale 640.000,00 50,00% 1.036.244,20 161,91% 1.036.244,20 0,00 0,00% 2
sviluppate
Totale FESR | Meno 425.773.334,00 75,00% 226.934.643,18 53,30% 226.934.643,18 66.848.469,85 15,70% 59 62.177.979,72
sviluppate
Totale FESR | In 26.000.000,00 50,00% 198.283,00 0,76% 198.283,00 0,00 0,00% 2 0,00
transizione
Totale FESR | Piu 16.000.000,00 50,00% 1.036.244,20 6,48% 1.036.244,20 0,00 0,00% 2 0,00
sviluppate
Totale FSE Meno 142.560.000,00 75,00% 73.510.085,83 51,56% 73.510.085,83 12.879.352,46 9,03% 72 12.084.228,89
sviluppate
Totale 610.333.334,00 73,28% 301.679.256,21 49,43% 301.679.256,21 79.727.822,31 13,06% 135 74.262.208,61
generale
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1
e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo S del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse Caratteristiche Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari
prioritario della spesa
Fondo | Categoria [ Campo di Forme di Di M di Di Tema Di Di Costo issibile totale delle Spesa pubblica ammissibile delle Spesa totale ammissibile dichiarata Numero di
di regioni | intervento | finanziamento | 1y erogazione " secondario | economica | operazioni selezionate per il operazioni selezionate per il dai beneficiari all'autorita di operazioni
Territorio territoriale Obiettivo FSE Ubicazione sostegno sostegno gestione selezionate
n n n
tematico
1 FESR | Meno 078 01 01 07 02 18 1T 42.965.939,84 42.965.939,84 10.824.641,49 5
sviluppate
1 FESR | Meno 078 01 01 07 02 24 1T 5.020.340,00 5.020.340,00 4.724.764,58 1
sviluppate
1 FESR | Meno 078 01 07 07 02 24 1T 18.699.600,00 18.699.600,00 3.215.389,68 1
sviluppate
2 FESR | Meno 048 01 01 07 03 18 1T 82.160.945,66 82.160.945,66 17.309.569,55 15
sviluppate
3 FESR | Meno 055 01 01 07 09 24 IT 17.914.867,19 17.914.867,19 12.411.020,93 8
sviluppate
3 FESR | Meno 055 01 07 07 09 08 1T 19.412.282,47 19.412.282,47 0,00 21
sviluppate
3 FESR | Meno 055 01 07 07 09 18 1T 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1
sviluppate
4 FSE Meno 110 01 01 07 08 18 1T 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1
sviluppate
4 FSE Meno 110 01 01 07 08 20 1T 822.052,00 822.052,00 0,00 1
sviluppate
4 FSE Meno 110 01 01 07 08 24 1T 19.238.592,00 19.238.592,00 442.939,71 5
sviluppate
4 FSE Meno 110 01 02 07 08 21 1T 509.158,80 509.158,80 0,00 2
sviluppate
4 FSE Meno 110 01 07 07 08 18 IT 147.050,00 147.050,00 147.050,00 1
sviluppate
4 FSE Meno 110 01 07 07 08 21 1T 9.608.004,59 9.608.004,59 4.528.750,09 1
sviluppate
4 FSE Meno 110 01 07 07 02 24 1T 3.283.020,00 3.283.020,00 0,00 1
sviluppate
4 FSE Meno 110 01 07 07 08 24 1T 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1
sviluppate
5 FSE Meno 119 01 01 07 08 18 1T 34.303.152,00 34.303.152,00 7.760.612,66 58
sviluppate
5 FSE Meno 119 01 07 07 08 18 1T 999.056,44 999.056,44 0,00 1
sviluppate
7 FESR | Meno 119 01 07 07 09 24 1T 23.063.941,55 23.063.941,55 16.848.869,59 1
sviluppate
7 FESR [ In 119 01 07 07 09 18 1T 0,00 0,00 0,00 0
transizione
7 FESR | Piu 119 01 07 07 09 18 1T 0,00 0,00 0,00 0
sviluppate
6 FESR | Meno 121 01 07 07 13 1T 3.054.208,00 3.054.208,00 0,00 1
sviluppate
6 FESR | Meno 121 01 07 07 24 1T 12.436.045,60 12.436.045,60 1.398.538,41 1
sviluppate
6 FESR | Meno 122 01 01 07 18 1T 21.764,80 21.764,80 0,00 1
sviluppate
6 FESR | Meno 123 01 07 07 18 1T 1.087.108,07 1.087.108,07 63.215,62 2
sviluppate
6 FESR | Meno 123 01 07 07 24 1T 97.600,00 97.600,00 52.460,00 1
sviluppate
6 FESR [ In 121 01 07 07 13 1T 196.880,00 196.880,00 0,00 1
transizione
6 FESR | In 121 01 07 07 18 1T 1.403,00 1.403,00 0,00 1
transizione
6 FESR | Piu 121 01 07 07 13 1T 1.028.912,00 1.028.912,00 0,00 1
sviluppate
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Asse Caratteristiche Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari
prioritario della spesa
Fondo | Categoria | Campo di Forme di Di M di Di Tema Di Di Costo issibile totale delle Spesa pubblica ammissibile delle Spesa totale ammissibile dichiarata Numero di
di regioni | intervento | finanziamento | 1y erogazione n secondario | economica | 1y operazioni selezionate per il operazioni selezionate per il dai beneficiari all'autorita di operazioni
Territorio territoriale Obiettivo FSE Ubicazione sostegno sostegno gestione selezionate
" " "
tematico
6 FESR | Piu 122 01 01 07 18 1T 7.332,20 7.332,20 0,00 1
sviluppate
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1

2

3

4

5

6

Utilizzo del
finanziamento

incrociato

Asse
prioritario

Importo del sostegno UE
di cui ¢ previsto 1'utilizzo

a fini di

finanziamento

incrociato sulla base di
operazioni selezionate (in

EUR)

Quota dei finanziamenti
UE totali assegnati all'asse
prioritario (%)
(3/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

Spese ammissibili
utilizzate nell'ambito del
finanziamento incrociato
e dichiarate dal
beneficiario all'autorita
di gestione (EUR)

Quota dei finanziamenti
totali assegnati all'asse
prioritario (%)
(5/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FESR ma
finanziati dal FSE

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FESR ma
finanziati dal FSE

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito
del FSE ma
finanziati dal FESR

0,00

0,00

Costi ammissibili al
sostegno nell'ambito

0,00

0,00

IT

48

IT




del FSE ma
finanziati dal FESR
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Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione)

1 2 3 4 5
Asse Importo del sostegno di cui ¢ | Quota dei finanziamenti totali | Spese ammissibili sostenute per | Quota dei finanziamenti totali
prioritario | previsto l'utilizzo per operazioni | assegnati all'asse prioritario | operazioni attuate al di fuori | assegnati all'asse prioritario
attuate all'esterno dell'area del | (%) (3/finanziamenti totali | dell'area del programma e | (%) (S/finanziamenti totali
programma sulla base di | assegnati all'asse | dichiarate dal beneficiario | assegnati all'asse
operazioni selezionate (in EUR) | prioritario*100) all'autorita di gestione (in EUR) | prioritario*100)
1 228.627,90 0,36% 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa
prevista al di fuori
dell'Unione nell'ambito
degli obiettivi tematici 8§ e
10 sulla base di operazioni
selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o
alla parte FSE di un programma multifondo (%)
(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e
nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili
sostenute al di fuori
dell'Unione dichiarate
dal beneficiario
all'autorita di gestione
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o
alla parte FSE di un programma multifondo (%)
(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e
nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

0,00

0,00
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante I'esercizio
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di
valutazione utilizzate.

In coerenza con quanto previsto dal Piano di Valutazione del PON “Legalita” 2014-2020 e ai sensi del
Regolamento (UE) 1303/2013, al fine di assicurare all’ Autorita di gestione un adeguato supporto
professionale, la realizzazione delle valutazioni previste ¢ affidata a valutatori esterni funzionalmente
indipendenti dalle autorita responsabili dell'attuazione del Programma.

In considerazione della particolare complessita di tali funzioni, che richiedono il possesso di qualificata
esperienza nel settore di riferimento, si € proceduto, nel corso del 2018, alla selezione di un soggetto
esterno in possesso delle competenze specialistiche e professionali indispensabili per un efficace ed
adeguato espletamento delle attivita di verifica di efficacia dell’attuazione del PON legalita 2014-2020.

Il soggetto individuato ¢ la “Fondazione Giacomo Brodolini” quale operatore economico in grado di
rispondere alle esigense rappresentate, sia sotto il profilo economico —professionale che in ragione delle
modalita e tempistiche di esecuzione del servizio.

L attivita oggetto del servizio ¢ stata formalizzata nel “Rapporto di Verifica di efficacia dell’attuazione”
che analizza il livello di attuazione del PON “Legalita” al 31.12.2018 in relazione agli indicatori del
Performance Framework in esso contenuti.

L’ Autorita di Gestione del Programma intende dare continuita alla partecipazione attiva del partenariato
istituzionale ed economico sociale nelle diverse fasi del processo di valutazione, sia attraverso il confronto
nel Comitato di pilotaggio dell’OT11 — OT2, sia attraverso il periodico confronto nel Comitato di
Sorveglianza, tra 1 cui compiti vi € I’approvazione del Piano di valutazione e la discussione dei risultati
delle valutazioni realizzate.
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Nome Fondo | Dal Dall'anno | Al All'anno | Tipo di Obiettivo | Argomento Risultati

mese mese valutazione | tematico
et IO I 3 2019 Misto o La valutazione analizza, ad uno Si evidenzia un pill marcato progresso
PROGRAMMA 09 stadio intermedio, I’attuazione del finanziario per gli assi 1, 2 e 3, rispetto
OPERATIVO NAZIONALE 11

LEGALITA 2014-2020

PON Legalita. Gli obiettivi della
valutazione sono:

1) verificare I’adeguatezza
dell’impianto programmatico in
relazione alle evoluzioni del
contesto, i1) analizzare la
performance del Programma in
termini di avanzamento procedurale,
finanziario e fisico, individuando 1
punti di forza e gli elementi ostativi
alla sua piena attuazione, iv)
verificare 1’adeguatezza e la
funzionalita del sistema di
governance

agli Asside7.

Si denota una mancata valorizzazione
degli indicatori di risultato, parzialmente
spiegata dalla quota ridotta (10 su 140) di
operazioni completate al 31/12/2018. Per
quanto riguarda la riserva di efficacia, i
target si considerano raggiunti per gli assi
1, 2, 3 e 4 mentre esiste un rischio per
'Asse 7. Gli elementi connaturati al PON
che hanno maggiormente dilatato i tempi
di attuazione nella fase di
programmazione sono: i) la complessa
architettura del Programma:2 fondi, 4
obiettivi tematici, 7 Assi, varie tematiche;
i1) la grande portata di innovativita,
sostanziatasi nell’integrazione di diversi
strumenti che sono “alla frontiera” dello
sviluppo tecnologico con politiche
fortemente sperimentali; iii) lo sviluppo di
una governance di rete per soddisfare
I’esigenza di sintonizzazione dell’AdG
con tutti i soggetti che contribuiscono a
definire ed attuare le politiche del PON.

La strategia del PON non ha motivo di
essere modificata nella sostanza in quanto
pertinente rispetto al contesto e ai suoi
mutamenti.

Tuttavia, il quadro attuativo del PO
suggerisce la necessita di accelerare
’attuazione di alcune Azioni la cui
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realizzazione appare in ritardo
(prioritariamente 4.2.1, 4.2.2, 5.2.1).

Inoltre, ¢ raccomandabile prendere in
considerazione le seguenti ipotesi:

e ridurre la dotazione dell’Asse 7 in
favore dell’Asse 3.

o trasferire all’Asse 3 o all’Asse 2
parte delle risorse dell’Asse 5.
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6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

11 2018 ha rappresentato per il Programma un anno di svolta. Infatti, le inziative intraprese per risolvere le
problematiche evidenziate anche nella RAA2017 hanno migliorato la performance attuativa e realizzativa
del PON. Sinteticamente gli ostacoli principali erano rappresentati da una governance multilivello, la
quale prevede un ruolo molto attivo per le Regioni farget e per il Partenariato, che rischiava di costituire
un “peso” procedurale e da un parco progetti ancora poco dotato e caratterizzato da operazioni poco
performanti.

Sul primo tema, tra la fine del 2017 e 1 primi mesi del 2018 sono stati firmati tutti i Protocolli di intesa con
le Regioni (I’ultimo Protocollo sottoscritto € stato quello con la Regione Siciliana, ad aprile 2018). Inoltre,
¢ stato strutturato un confronto piu efficace che ha portato all’emanazione di Avvisi sui beni confiscati in
tutte le regioni e al finanziamento degli interventi di videosorveglianza delle aree industriali su quasi tutte
le regioni (permangono ritardi in Calabria e Sicilia, determinati soprattutto da cambi di governance
regionali). Inoltre, sfruttando I’iter attuato per i beni confiscati, sono stati emanati gli Avvisi per la
riqualificazione degli SPRAR (oggi SIPROIMI) e delle strutture di inclusione/integrazione dei migranti
per tutte le categorie di regione.

Collegato al tema del rafforzamento del “governo” del Programma ¢ il Monitoraggio rafforzato con la
Commissione europea, che ha costituito un ulteriore momento di confronto e condivisione delle scelte
operate. Nel corso del 2018 ci sono stati 3 incontri (a gennaio, ad aprile e a dicembre) che hanno
contribuito ad individuare le misure funzionali a migliorare le performance del PON e a valutare gli
incrementi attuativi alla luce degli obiettivi programmatici.

Per quanto concerne il tema del parco progetti, I’ Amministrazione ha adottato una duplice strategia: da
una parte, ha finanziato azioni di sistema scaturite dal dialogo con soggetti istituzionali in grado di
proporre ed attuare progettualita di grandi dimensioni in grado di produrre benefici per tutte le regioni (ad
esempio, Agenzia delle Dogane e Monopoli e AGEA); dall’altra, ha promosso azioni territoriali sia
attraverso lo strumento degli Avvisi pubblici (ad esempio, Avvisi per il recupero dei beni confiscati e per
la riqualificazione degli SPRAR), sia affidandosi ad Amministrazioni che esercitano una sorta di
monopolio de facto su determinate tematiche (il Ministero dei Beni Culturali per la videosorveglianza dei
grandi attrattori, i Consorzi ASI per la sicurezza delle aree industriali e il Dipartimento delle Pari
Opportunita per il contrasto alla violenza sulle donne, soprattutto immigrate).

Lo sforzo attuativo gia mostra i primi frutti (aumento significativo dei progetti finanziati e della spesa), ma
per poter colmare 1 ritardi pregressi, I’Amministrazione ha, contestualmente, avviato un’attenta attivita di
ricognizione degli interventi finanziati con le risorse nazionali del PAC Sicurezza 2007-2013. Al riguardo
¢ opportuno segnalare che il PAC (Piano Azione Coesione) aveva tra i principi ispiratori quello di essere
anticipatorio rispetto alla programmazione 2014-2020. Ed infatti alcuni degli interventi finanziati
nell’ambito del PAC avevano i medesimi obiettivi di contrasto al disagio sociale, soprattutto giovanile, e

di rafforzamento delle competenze delle forze di polizia per la lotta ai nuovi reati. La coerenza strategica e
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il rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale hanno determinato il trasferimento degli interventi
dell’iniziativa quadro “/O GIOCO LEGALE”, riguardanti la realizzazione di strutture sportive dedicate ai
giovani, dei centri di aggregazione giovanile e del progetto “SISFOR, piattaforma e-learning delle forze
di polizia”, sul PON “Legalita”.

Nonostante il conseguimento dei risultati del Programma esposti nella presente Relazione, sussistono
ancora fattori esogeni ed endogeni che incidono sulla performance attuativa e rischiano di depotenziare gli
effetti delle misure intraprese.

Tra 1 principali fattori esogeni si rileva la debolezza strutturale degli Enti Locali (tra i principali
Beneficiari previsti dal Programma) nella definizione di progetti efficaci, nell’esecuzione delle procedure
ad evidenza pubblica, soprattutto di fronte alle costanti innovazioni normative, nonch¢ nella gestione
amministrativa e finanziaria degli interventi. Le medesime debolezze sono peraltro rinvenibili anche in
altri Beneficiari (ad esempio 1 Consorzi ASI).

In tale contesto, I’ Autorita di gestione ha apportato modifiche al Sistema di gestione e controllo dirette a
semplificare le fasi procedurali e a rendere piu chiari gli obblighi a carico dei Beneficiari. Inoltre, sono
state elaborate FAQ dedicate, opportunamente pubblicate sul sito web istituzionale, volte a delineare e a
chiarire eventuali aspetti formali e tecnici connessi alla predisposizione delle proposte progettuali a valere
sugli Avvisi (in particolare per quelli emanati sugli Assi 3 e 7). Appare opportuno segnalare che ¢ stato,
inoltre, avviato un proficuo confronto con ANCI per finalizzare azioni di sostegno a favore dei Comuni, in
particolare sulle tematiche della gestione dei beni confiscati e delle iniziative di contrasto al racket e
all’usura, che dovrebbe vederli maggiormente coinvolti nel prossimo futuro. Ulteriore fattore esogeno da
tenere in considerazione ¢ il ritardo accumulato dalle strutture regionali, in particolare della Calabria e
della Sicilia, nella presentazione delle proposte concernenti la sicurezza delle attivita produttive. In questo
caso I’Amministrazione ha rafforzato il presidio di assistenza tecnica sul territorio, concordando una
tempistica di trasmissione delle progettualita previste coerente con gli obiettivi del PON.

Tra i principali fattori di natura endogena c’¢ I’attuazione concertata degli Assi a vocazione piu territoriale
(2, 3 e 4). Infatti, la concertazione ha consentito di attuare il PON in maniera sinergica rispetto ai POR e
complementare rispetto agli altri strumenti di finanziamento, perd ha comportato una dilazione delle
tempistiche, sia nella fase di programmazione che di effettiva realizzazione degli interventi.

Altro elemento “interno” di ritardo ¢ la natura dei Beneficiari previsti per 1’attuazione degli interventi
FSE. Infatti, la limitazione ai soli soggetti pubblici ha influito sulla piena attuazione delle Linee di azione
dedicate al rafforzamento dei soggetti gestori dei beni confiscati e delle iniziative a favore delle vittime di
racket e usura. Si provvedera a individuare di concerto con il partenariato forme piu efficaci di
coinvolgimento dei potenziali Beneficiari.

E' stata inoltre completata la prima autovalutazione e la correlata Relazione sulla autovalutazione del
rischio di frode. Il processo di autovalutazione non ha fatto configurare fattispecie di rischi che
necessitano ’attivazione di specifici piani di azione volti a migliorare i controlli esistenti.
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(b) Valutazione se 1 progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.
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7. SINTESI PERIL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali ¢ pubblicata e caricata
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si puo caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

59

IT



9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante generali applicabili

[ Condizionalita ex-ante generale | Criteri non soddisfatti | Azioni attuate | Termine | Organismi responsabili | Azione completata entro il termine | Criteri soddisfatti | Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti | Osservazioni
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante tematiche applicabili

| Condizionalita ex-ante generale | Criteri non soddisfatti | Azioni attuate | Termine | Organismi responsabili | Azione completata entro il termine | Criteri soddisfatti | Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti | Osservazioni
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10.

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti

PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

IT
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Progetto [ CCI | Stato del| Investimenti Costi Data di| Data del tacito | Inizio previsto | Data di| Asse prioritario /| Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle| Stato attuale di attuazione - progressi| Output Data della firma del| Osservazioni
grande totali issibili | notifica accordo/dell'approvazione della | dell (anno, ! priorita d'investimento | spese certificata alla Commissione rispetto ai costi| materiali della fase principale di attuazione | principali primo contratto
progetto totali prevista Commissione trimestre) prevista ammissibili totali) del progetto d'opera
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per
risolverli
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo
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10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Sast This

CCI [Fase di att

del PAC

Costi issibili
totali

Contributo del PO al
PAC

Osservazioni

Pr i alla C issi Inizio dell'attuazione | Completamento Output e risultati| Spese ammissibili totali certificate alla

| Titolo del
(prevista) [previsto] [previsto] pri li

PAC

Asse Tipo di
prioritario PAC

totale
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI

ATTUAZIONE FINALE

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013
11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1.

Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50,

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse

1 - Rafforzare 1’azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita

prioritario organizzata

I progetti attivati nell’ambito dell’Asse 1 hanno contribuito sensibilmente al raggiungimento degli
obiettivi strategici nonché al raggiungimento del Performance Framework.

L’Asse presenta 7 interventi ammessi a finanziamento per un importo complessivo di 66,7 Meuro, pari al
73,5% della dotazione dell’ Asse e un volume di pagamenti pari a 18,7 Meuro (20,7% del valore dell’ Asse)
con un avanzamento finanziario, dato dal rapporto tra 1 pagamenti e gli impegni, pari al 28,1%.

L’Asse ha conseguito il target finanziario e quello fisico del Performance Framework. Nello specifico:

e La spesa certificata ¢ stata pari a euro 18.763.807,58, superando il farget pari a euro
18.000.000,00;

e Il target pari a 1 dell’indicatore di output “Sistemi informativi di livello provinciale per la
prevenzione della corruzione e delle irregolarita negli appalti su base provinciale” ¢ stato
anch’esso raggiunto tramite il progetto “Prefettura 2.0” della Prefettura di Caserta.

Nel 2018 i progetti ammessi a finanziamento hanno riguardato esclusivamente la linea di azione 1.1.2.A:

e “Controllo del territorio in mobilita” a titolarita della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-
Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (5 Meuro)
finalizzato a rafforzare il processo di raccolta, di trattamento e di diffusione delle informazioni utili
a prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali. L‘intervento presenta un avanzato stato di
attuazione e risultano gia effettuate spese per oltre 4 Meuro;

e “Gioco Legale e Responsabile” a titolarita dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede lo
sviluppo di un sistema informativo modulare di contrasto delle frodi sui siti di gaming on-line
(23,5 Meuro). L’intervento ¢ in corso di realizzazione e ha effettuato spese per 16,5 Meuro, di cui
5 Meuro certificati;

e “Potenziamento tecnologico per la gestione centralizzata sistemi a supporto delle progettualita in
ambito PON” a titolarita della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione
Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (7,5 Meuro), finalizzato a potenziare
I’infrastruttura tecnologica del Centro di Elaborazione Dati della Polizia di Stato di Napoli con
relativo sito di Disaster Recovery di Bari, al fine di consentire una efficace e sicura gestione dei
nuovi flussi informativi determinati dai sistemi di sorveglianza tecnologici finanziati dal
Programma sull’Asse 2. Le procedure di gara sono in fase di definizione e, da cronoprogramma, si
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prevede di individuare i fornitori entro il 2019.

Oltre agli interventi sopra elencati, sempre nell’ambito della Linea di azione 1.1.2.A, deve essere
annoverato il progetto “ArgoPanoptes” presentato dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (7,4 Meuro), volto a migliorare
I’attivita preventiva ed investigativa svolta dagli operatori delle Forze dell’Ordine, garantendo
I’interoperabilita delle banche dati per I’integrazione dei flussi multimediali provenienti da apparati di Enti
pubblici e privati. L’intervento, finanziato nel 2017, ha maturato una spesa di circa 5 Meuro.

Si riportano inoltre gli avanzamenti degli interventi, finanziati nelle annualita precedenti, afferenti alla
Linea di azione 1.1.1.A:

e “Business Intelligence in chiave antifrode” attuato da INPS (18,7 Meuro) volto alla realizzazione
di un sistema di business intelligence che, elaborando dati massivi derivanti dal patrimonio
informativo dell’INPS e di altre PP.AA., consenta di individuare potenziali rischi di frode
previdenziale, nonché accertare le frodi compiute e procedere al recupero delle somme evase o
indebitamente pagate. Il progetto ha maturato spese per 3,2 Meuro.

e “Prefettura 2.0 attuato dalla Prefettura di Caserta (3,2 Meuro). L’intervento ¢ finalizzato al
processo di empowerment della capacita amministrativa degli Enti locali attraverso il
rafforzamento della struttura della Stazione Unica Appaltante e la reingegnerizzazione dei propri
processi. Nello specifico I’intervento ha realizzato un sistema informativo volto ad incrementare
gli standard di trasparenza e legalita con riferimento all’ambito degli appalti pubblici. La spesa gia
maturata ¢ pari a 796 mila euro.

A valere sull’azione 1.1.2.B “Interventi per assicurare [’interoperabilita delle banche dati pubbliche”, si
rappresenta il progetto “Open Data‘ attuato da Unioncamere (1 Meuro). L’intervento prevede il rilascio
in formato “open” delle informazioni relative alla mappatura e allo stato delle aziende legate alla
criminalita organizzata che siano in fase di confisca o avvenuto recupero. La spesa gia maturata ¢ pari a
188 mila euro.

Come evidenziato, un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi finanziari ¢ stato fornito
soprattutto dalla Linea di azione 1.1.2.A, che ha mostrato una buona capacita di utilizzo delle risorse. Tale
andamento ¢ ascrivibile alla particolare propensione delle Amministrazioni coinvolte alla realizzazione di
progetti tecnologici caratterizzati dallo sviluppo di specifici sistemi di analisi delle informazioni, utili per
la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminali nei settori economici a rischio delle Regioni meno
sviluppate.

Di seguito una breve disamina relativa allo stato dell’arte delle proposte di intervento non ancora ammesse
a finanziamento e per le quali I’ Autorita di Gestione ha avviato specifiche interlocuzioni con le
Amministrazioni interessate:

e Unioncamere ha presentato, a valere sull’azione 1.1.2.A, la proposta “Sistema informativo per le
Prefetture” (17,2 Meuro), prevedendo la messa in opera di una piattaforma informativa digitale on
line attraverso la quale le Prefetture possono accedere in via esclusiva e disporre di strumenti utili
al riconoscimento ed alla classificazione dei segnali di rischio sul territorio.La proposta ¢ in fase di
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istruttoria e, considerata 1’opportunita di coinvolgere nella valutazione anche le Prefetture, si
prevede di procedere all’ammissione a finanziamento entro la seconda meta del 2019;

¢ il Ministero dell’Ambiente ha presentato il progetto “Hermon 2.0 Open Data geografici beni
confiscati” (2,6 Meuro) volto a realizzare una piattaforma che, integrando il sistema ReGIO
dell’ANBSC, consenta il monitoraggio territoriale e ambientale dei beni confiscati e rilasci in
formato open della mappatura degli immobili e aziende oggetto della confisca o recupero. La
proposta presenta elementi di coerenza con I’azione 1.1.2.B del PON, ¢ in fase istruttoria e si
prevede di ammetterla a finanziamento entro la seconda meta del 2019;

e AGEA ha previsto di presentare una proposta progettuale, a valere sull’azione 1.1.2.A del PON,
denominata “Cooperazione e prevenzioni Frodi” (5.4 Meuro), volta alla realizzazione di nuovi
servizi digitali orientati all’analisi dei rischi e allo sviluppo di sistemi di tracciabilita antifrode al
fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli nel settore delle erogazioni finanziarie in
agricoltura. La proposta ¢ in fase istruttoria e si prevede di ammetterlo a finanziamento entro il 11
trimestre del 2019;

e I’Ispettorato centrale della tutela della qualita e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari ha
espresso I’intenzione di presentare una proposta progettuale denominata “Strumenti per la tutela
delle produzione vitivinicole e olearie nel mezzogiorno” (3.8 Meuro), afferente al rafforzamento
delle potenzialita investigative offerte dai dati, presenti nel patrimonio informativo SIAN e
conseguente all’introduzione dei registri informatizzati in particolare nei settori vitivinicolo,
oleario e delle sostanze zuccherine, attraverso tecnologie innovative;

e la Regione Siciliana, attuando una previsione contenuta nel Protocollo d’Intesa, ha intenzione di
presentare, entro la seconda meta del 2019, un intervento per la realizzazione del CERT (Computer
emergency response team) regionale per un importo di 8 Meuro. L’intervento consentirebbe di
dare attuazione alla Linea 1.1.1.C “Soluzioni informative a favore delle Pubbliche
Amministrazioni in materia di cyber security per la protezione cibernetica e la sicurezza dei dati*".

Ove le richiamate progettualita venissero finanziate 1’ Asse, la cui dotazione ¢ pari a 91 Meuro, avrebbe
progetti per un valore di 103 Meuro con un overbooking di oltre 10 Meuro, utile ad assorbire eventuali
economie determinate dai progetti gia finanziati.

| Asse prioritario | 2 - Rafforzare le condizioni di legalita delle aree strategiche per lo sviluppo economico |

L’Asse 2, la cui dotazione finanziaria ¢ pari a circa 98 Meuro, intende intervenire per il rafforzamento del
presidio di legalita di aree a particolare vocazione produttiva in cui Iattrattivita degli investimenti e lo
sviluppo delle imprese e del commercio ¢ minato dalla presenza di gravi reati perpetrati da parte della
criminalita organizzata. A tal riguardo il PON Legalita ha inteso intervenire principalmente nelle aree di
sviluppo industriale delle Regioni meno sviluppate individuando come Beneficiari dell’ Asse sia Enti
periferici, come i Consorzi di Sviluppo Industriale (ASI) e Autorita portuali, sia Amministrazioni Centrali
(Ministero dei Beni Culturali, Agea).

L’Asse presenta 15 interventi ammessi a finanziamento per un costo ammesso di 82 Meuro, pari al 83%
della dotazione dell’ Asse e un volume di pagamenti pari a 16,2 Meuro (16% del valore dell’Asse) con un
avanzamento finanziario, dato dal rapporto tra i pagamenti e gli impegni, pari al 19,7%.

L’ Asse ha conseguito il target finanziario e quello fisico del Performance Framework. Nello specifico:
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e La spesa certificata ¢ stata pari a 16.210.262,22 Meuro, raggiungendo il valore soglia del target
pari a euro 16.150.000,00;

e Il target pari a 2 dell’indicatore di output “Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate”
¢ stato ampiamente conseguito in quanto, grazie ai progetti presentati dalla Regione Campania e
dal Parco Archeologico di Pompei, risultano 7 aree presidiate.

Gli interventi di diretta competenza dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale sono volti al presidio
dei principali agglomerati industriali attraverso 1’installazione di apparati di ripresa “intelligente” che
consentiranno la rilevazione rapida di eventuali atti criminosi. Nello specifico si tratta di: 5 interventi in
Regione Campania per un totale di circa 19 Meuro, 4 in Regione Puglia per un totale di circa 15,5 Meuro
e 1 in Regione Basilicata per circa 3,5 Meuro. Le citate progettualitda hanno accumulato ritardi
nell’avanzamento delle attivita rispetto al cronoprogramma iniziale, riscontrando altresi problematiche
rispetto alle procedure di gara per la fornitura di beni e/o servizi. Al fine di superare gli elementi che
hanno rallentato 1’attuazione sono state intensificate le interlocuzioni con i Beneficiari e il presidio
attraverso la costituzione di task-force territoriali di assistenza tecnica.

E’stata ammessa a finanziamento anche un’operazione di carattere sistemico, presentata dall’Agenzia per
le Erogazioni in agricoltura (AGEA) dal titolo “Criminal focus area” per un totale di circa 23 Meuro. Il
progetto mira a prevenire e reprimere fenomeni di infiltrazione mafiosa nel settore agroalimentare
attraverso il controllo delle filiere di produzione interregionale per intercettare la presenza di discariche
abusive, baraccopoli per 1’alloggiamento di manodopera soggetta al caporalato ed altre forme di illeciti
che possano minacciare la crescita di un ambito produttivo particolarmente rilevante nelle Regioni meno
sviluppate. L’intervento ha gia maturato spese per un importo di 11,5 Meuro.

Inoltre, si rappresenta I’intervento dal titolo “SISMATIC” (9,6 Meuro) presentato dall’ Autorita di sistema
portuale del Mar Tirreno Centrale volto a potenziare il sistema di sicurezza portuale per supportare le
forze di polizia nell'attivita di prevenzione e contrasto dell’illegalita. Il progetto ha gia maturato spese per
un importo di circa 400 mila euro.

In Regione Campania sono stati ammessi a finanziamento 2 interventi volti ad innalzare i livelli di
sicurezza e legalita in aree della citta di Napoli rientranti nel patrimonio UNESCO. Nello specifico:

e progetto “Sicurezza per l’area Unesco della citta di Napoli” per un importo di circa 2,2 Meuro che
riguarda il presidio delle aree dei Decumani, Rione Sanita e Quartiere Chiaia. L’intervento ha gia
prodotto spesa per un totale di 1,3 Meuro.

e progetto “Occhi aperti su Aree Unesco — Implementazione dei sistemi di videosorveglianza nelle
aree Unesco della citta di Napoli ed allestimento di una control room” del Ministero dell’Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi tecnico-logistici per un
importo totale di 2,3 Meuro, concernente il potenziamento di strumenti di videosorveglianza nelle
ulteriori aree UNESCO della citta di Napoli nonché 1’aggiornamento della sala operativa e della
sala apparati della questura di Napoli.

Nell’ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto con il MIBAC ¢ stato ammesso a finanziamento un
progetto “Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei” che mira ad innalzare 1 livelli di
sicurezza e legalita relativamente ai siti di natura archeologica e museale di competenza del Parco
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medesimo. L’intervento ha gia maturato spese per un importo di 1,6 Meuro e ha contribuito sia al
conseguimento del target finanziario che di quello fisico previsti dal Performance Framework.

Sempre nell’ambito dei Protocolli di Intesa gia sottoscritti con le Regioni e con il MIBAC risultano in fase
di definizione altre progettualita previste. Nello specifico, sono in fase istruttoria:

e i progetti presentati dall’ Area di Sviluppo industriale di Matera (300 mila euro) e Foggia (2,1
Meuro) al fine di presidiare gli insediamenti industriali con un sistema di videosorveglianza;

e il progetto presentato dal Parco archeologico di Ercolano (3,8 Meuro) che mira ad innalzare i
livelli di sicurezza e legalita relativamente ai siti di natura archeologica e museale che rientrano
nella competenza del Parco attraverso diversi strumenti di videosorveglianza integrati da una
piattaforma ITC.

Sempre nell’ambito del Protocollo d’Intesa con il Mibac, sono in via di definizione altri interventi nelle
Regioni Campania, Basilicata, Calabria e Puglia per un totale di circa 8 Meuro, volti a realizzare il
presidio tecnologico e il rafforzamento delle condizioni di sicurezza in quelle aree su cui insistono grandi
attrattori culturali o poli culturali patrimonio UNESCO.

Per quanto riguarda le progettualita previste nell’ambito dei Protocolli d’intesa sottoscritti con la Regione
Calabria e la Regione Siciliana, si rappresenta quanto segue:

e la fase di confronto avviata con la Regione Calabria ha portato alla definizione di una proposta
progettuale denominata “Infrastrutture per la sicurezza nelle aree CORAP della Calabria™
presentato dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attivita Produttive - CORAP per un
valore di 15,1 Meuro. Il progetto mira al potenziamento delle infrastrutture di security all’interno
degli agglomerati industriali di Gioia Tauro (aree industriali retro portuali), Corigliano-
Schiavonea, Vibo Valentia, Lamezia Terme e Crotone.

¢ con riferimento alla Regione Sicilia si evidenzia che, in virtu della suddivisione delle competenze
sulle aree produttive, sono in corso gli incontri con tutti i soggetti competenti: IRSAP, per gli
interventi riferiti alle aree di sviluppo industriale; il Dipartimento per i beni culturali della Regione
Siciliana per gli interventi di videosorveglianza sui beni del Patrimonio Unesco; il Corpo
Forestale, per gli interventi sulle aree rurali. L’importo totale stanziato ¢ pari a 32,5 Meuro. Allo
stato, il Corpo Forestale ha presentato una proposta progettuale del valore di 10,4 Meuro che
prevede la realizzazione di una infrastruttura tecnologica (sistema di videosorveglianza e
monitoraggio ambientale) adatta a monitorare le aree agricole nelle quali sono maggiormente
diffusi i fenomeni di illegalita.

Hanno inoltre manifestato interesse ad ottenere un finanziamento da parte del PON Legalita, I’ Autorita di
Bacino Distrettuale dell’ Appennino Meridionale per circa 13,9 Meuro per interventi finalizzati al
contrasto delle aggressioni al patrimonio ambientale e acquifero.

Ove le richiamate progettualita venissero finanziate, 1’ Asse avrebbe progetti per un valore di 163,5 Meuro
con un overbooking pari a 64,7 Meuro, utile ad assorbire eventuali economie che dovessero prodursi.
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Asse 3 - Favorire I’inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri beni del
prioritario patrimonio pubblico

Nel corso dell’annualita 2018 I’ Amministrazione ha impresso una significativa accelerazione alle
iniziative connesse all’attuazione dell’ Asse anche in considerazione della necessita di raggiungere i target
finanziari e fisici al 31 dicembre 2018.

L’ Asse presenta 30 interventi ammessi a finanziamento per un costo di 38 Meuro, pari al 69% della
dotazione dell’ Asse e un volume di pagamenti pari a 11,4 Meuro (20,5 % del valore dell’ Asse) con un
avanzamento finanziario, dato dal rapporto tra i pagamenti e gli impegni, pari al 29,8%.

L’Asse ha conseguito il target finanziario e quello fisico del Performance Framework. Nello specifico:

e La spesa certificata ¢ stata pari a 11.410.290,57 euro, superando il target pari a 7.000.000,00 euro;

e [l target dell’indicatore di output “Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalita
organizzata (superficie oggetto di intervento)” pari a 1000 mq ¢ stato conseguito con I’intervento
del Comune di Motta S. Anastasia, concernente 1’uso di un bene confiscato per la realizzazione di
un impianto sportivo pari a 1220,25 mgq.

In coerenza con ’approccio concertativo che ha condotto alla stipula dei Protocolli d’Intesa con le Regioni
meno sviluppate, coinvolte nel conseguimento degli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di legalita
dei loro territori, sono state intraprese tutte le iniziative programmate sui beni confiscati. Nello specifico,
sono stati finalizzati:

e 1’Avviso congiunto con la Regione Campania, procedendo all’ammissione a finanziamento di 16
progetti per un valore complessivo di 15,4 Meuro a fronte di una dotazione di 16,2 Meuro. Tali
progetti, localizzati nelle province di Napoli, Salerno e Caserta, riguardano la rifunzionalizzazione
di beni confiscati per la realizzazione di 8 centri per donne vittime di violenza, 4 strutture di
servizio a supporto degli istituti scolastici dirette ad ampliare 1’offerta didattica e 4 centri
d’accoglienza e integrazione per migranti regolari. Nonostante le iniziali difficolta nella fase di
start-up, gli interventi risultano in fase attuativa anche grazie all’attivita di supporto ai Beneficiari
fornita presso la Prefettura di Napoli;

e le lettere d’invito per i 2 comuni lucani assegnatari in via definitiva di beni confiscati (Matera e
Palazzo San Gervasio)

e gli avvisi destinati alle Regioni Sicilia, Calabria e Puglia, garantendo cosi la totale copertura dei
territori caratterizzati da deficit di legalita.

Tali iniziative hanno visto un’ampia partecipazione degli Enti locali destinatari degli avvisi a riprova del
fabbisogno di legalita degli stessi territori.
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A tal fine, si riporta una sintesi delle dotazioni assegnate, delle proposte pervenute e dei progetti ammessi:

¢ Basilicata: dotazione stanziata 2 Meuro; 2 proposte presentate per 2 Meuro, entrambe ammesse a
finanziamento.

e Sicilia: dotazione stanziata 18,3 Meuro; 45 proposte presentate per 44 Meuro; risorse ammesse 18
Meuro (18 progetti)

e Calabria: dotazione 8,5 Meuro, 27 proposte presentate per 17,1 Meuro, risorse in via di
ammissione a finanziamento 7,6 Meuro (12 progetti);

¢ Puglia: dotazione 9,9 Meuro; 25 proposte presentate per 16,4 Meuro; risorse ammesse in via di
definizione.

Sul Programma sono stati inoltre finanziati una parte degli interventi avviati nell’ambito del Piano Azione
Giovani 2007-2013, diretti alle finalita d’inclusione sociale di determinate categorie di soggetti a rischio
marginalizzazione. In tale ottica, sono stati ammessi a finanziamento: 7 centri d’aggregazione giovanile e
30 strutture a carattere sportivo comprese nell’iniziativa quadro “lo Gioco Legale” per complessivi 17,9
Meuro, che hanno maturato una spesa pari a 11,4 Meuro.

Infine, si segnala che nell’ottica di diversificare le azioni progettuali, orientandole anche verso beni
pubblici localizzati in aree caratterizzata da degrado, pervasiva presenza criminale e sfiducia nello stato e
favorire la partecipazione anche delle Amministrazioni centrali competenti in materia, ¢ stato stipulato ad
aprile 2019 un Protocollo d’Intesa con I’Agenzia del Demanio.

Tale protocollo prevede I’attivazione di una strategia di riqualificazione dei beni pubblici anche confiscati
alla criminalita organizzata, finalizzata a reinserire i beni nel contesto socio-economico di riferimento
contraddistinto da specifici fabbisogni di integrazione e inclusione sociale.

| Asse prioritario | 4 - Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalita

L’Asse 4 finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) ¢ finalizzato a favorire 1’inclusione sociale e la
diffusione della legalita mediante percorsi di integrazione socio-economica rivolti a fasce marginalizzate
della societa (immigrati regolari) e a particolari categorie di soggetti a rischio devianza (ex detenuti,
minori in fase di uscita o usciti dai circuiti penali).

Al 31.12.2018 risultano in attuazione 13 progetti per un valore di 38,2 Meuro su una disponibilita
dell’ Asse pari a 72,3 Meuro (53%). La spesa ¢ stata pari a 4,7 Meuro (13%).

Alla stessa data del 2017, il valore dei progetti ammessi a finanziamento risultava ancora pari a zero,
pertanto, si registra nel corso del 2018 una significativa accelerazione attuativa che ha consentito di
raggiungere gli obiettivi fissati per il 2018.

L’Asse ha conseguito il target finanziario e quelli fisici e procedurali del Performance Framework. Nello
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specifico:

e La spesa certificata ¢ stata pari a euro 4.711.648,80, superando il valore soglia del target pari a
euro 4.500.000,00 (sull’ Asse 4 sono stati individuati 5 indicatori di performance, per cui, alla luce
di quanto previsto dai Regolamenti, per uno degli indicatori la soglia di conseguimento ¢ riducibile
al 75% del target iniziale. 11 valore del target iniziale dell’indicatore finanziario era pari a euro
6.000.000);

e [l target dell’indicatore di output “i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze
(comprese le comunita emarginate quali i Rom)” pari a 800 unita ¢ stato conseguito tramite
I’intervento “Non si tratta. Azioni per l’inclusione delle vittime di tratta” a titolarita del
Dipartimento per le pari opportunita, concernente la realizzazione di servizi di emersione,
accoglienza e autonomia delle donne vittime di tratta che ha raggiunto 860 partecipanti;

e Il target dell’indicatore di output “Operatori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio
formati” pari a 80, ¢ stato raggiunto con il progetto “Sistema di Formazione Online delle Forze
dell’Ordine — SISFOR” che ha formato circa 2.906 soggetti tra Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale sui temi legati alla gestione del fenomeno
migratorio;

e [l target dell’indicatore di output “Operatori economici colpiti da racket e usura destinatari delle
iniziative del Programma” pari a 50, ¢ stato conseguito tramite il progetto “Potenziamento delle
azioni di prevenzione e contrasto di racket e usura in Campania” che ha raggiunto 80 operatori
economici vittime di fenomeni estorsivi € usura;

e [l target previsto dall’indicatore Key implementation step “Numero operazioni avviate” paria 5, €
stato raggiunto attraverso 14 operazioni avviate, compreso il progetto “Potenziamento delle azioni
di prevenzione e contrasto di racket e usura in Campania”.

In particolare, a valere sulla linea di azione 4.1.1.A risultano ammessi i seguenti progetti:

o |l progetto “Formazione, Auto-imprenditorialita e Start-up per Immigrati regolari (F.A.S.1.)”
dell’Ente Nazionale per il Microcredito (14,4 Meuro), prevede la realizzazione di percorsi
formativi volti all’inclusione socio-lavorativa di circa 3.000 migranti localizzati nelle 5 Regioni
meno sviluppate.

e [ progetti “4AYLAN” dell’ Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Crotone e “FARI” dell’ Azienda
Sanitaria Locale (ASL) di Taranto per un valore complessivo di 2,7 Meuro derivanti dall’avviso
congiunto PN FAMI/PON Legalita “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza — Tutela
della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilita”
destinati a favorire e rafforzare la tutela della salute degli immigrati regolari.

e [ progetti “HOPE” del Comune di Scordia e “Workintegration” del Comune di San Chirico
Raparo del valore complessivo di 0,5 Meuro derivanti dall’avviso congiunto PN FAMI/PON
Legalita “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompaganti (MSNA)”
attraverso attivita finalizzate al sostegno educativo, all’inserimento scolastico, lavorativo e sociale,
nonché all’organizzazione del tempo libero (attivita sportive, ricreative, culturali).

e Il progetto “Non si tratta. Azioni per l’inclusione delle vittime di tratta” del Dipartimento per le
Pari Opportunita (9,6 Meuro) prevede la realizzazione di servizi di emersione, accoglienza e
autonomia delle vittime di tratta, nonché specifici interventi di inserimento sociale a favore dei
Minori Stranieri Non Accompagnati. Il progetto ha maturato una spesa pari a 4,1 Meuro. Con
riferimento a tale intervento appare opportuno evidenziare 1’utilizzo di opzioni di semplificazione
dei costi di cui all’art.67, punto 1 lett.d) del Reg. UE n.1303/2013. Nel caso in questione, ¢ stato
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utilizzato un tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili di personale per coprire i restanti
costi dell’operazione (art. 68ter del citato Regolamento). L’applicazione di tale misura ha
comportato una riduzione degli oneri amministrativi a carico del Beneficiario.

A valere sulla linea di azione 4.1.1.B ¢ in corso di attuazione il seguente intervento:

e [l progetto “Sistema di Formazione Online delle Forze dell’Ordine — SISFOR” del Ministero
dell’Interno — Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione (0,1 Meuro) prevede iniziative di
formazione integrata in maniera di immigrazione (accoglienza, integrazione e repressione dei reati
legati al fenomeno migratorio) destinate alle forze di polizia delle Regioni Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia. Ad oggi, I’intervento ha formato circa 2.906 soggetti tra Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale operativi nelle Regioni succitate. Il progetto ha
maturato una spesa pari a 139 mila euro.

A valere sulla linea di azione 4.1.2 sono in corso di attuazione i seguenti interventi:

e 1l progetto “Liberi di scegliere” del Ministero della Giustizia (0,8 Meuro), destinato a minori e
giovani adulti appartenenti a famiglie criminali localizzate in Calabria e Campania, prevede
percorsi di educazione individualizzati, diretti a prevenire la strutturazione di personalita criminale
e fornire un’alternativa al contesto sociale di provenienza anche mediante il ricorso a forme di
supporto psicologico;

e Il progetto “Una rete per l'inclusione” del Ministero della Giustizia (1,6 Meuro) prevede la
sperimentazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo per minori sottoposti a provvedimenti
dell’ Autorita giudiziaria per attivare condizioni favorevoli a scelte di cambiamento e legalita;

o [l progetto “Azione di sistema per [’innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone
in uscita dai circuiti penali” del Ministero della Giustizia (1,6 Meuro) prevede il rafforzamento
delle reti territoriali dei servizi di inclusione sociale e lo sviluppo di nuove opportunita di
reinserimento socio-lavorativa;

e [l progetto “/o sono qui” dell’ Autorita garante dell’infanzia e dell’adolescenza (0,5 Meuro) ¢
diretto alla formazione e sensibilizzazione degli studenti della fascia d’eta 14-18 con riferimento
agli ambiti della legalita, della conoscenza dei diritti e del ruolo delle istituzioni. Tale intervento ha
gia matuato una spesa pari a 440 mila euro;

o [l progetto “Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele - Educazione alla
legalita per la prevenzione di comportamenti antisociali” del Ministero dell’Interno (3,1 Meuro),
prevede ’attivazione di percorsi formativi di educazione alla legalita che consentano ai giovani
oggetto di osservazione “I’immersione” in scenari virtuali riproducenti situazioni di illegalita, con
particolare riferimento al cyberbullismo e non solo (denigrazione, bullismo scolastico, violenza
sessuale, violenza di genere). L’intervento prevede il coinvolgimento di oltre 700 studenti;

e Il progetto “Percorsi di inclusione innovazione territoriale ed empowerment nel Rione Sanita di
Napoli (PITER)” del Comune di Napoli (3 Meuro), prevede la presa in carico di minori del Rione
Sanita, a forte rischio di coinvolgimento criminale, affinche gli stessi, grazie al contributo di
diverse agenzie (famiglie, scuole, privato sociale), acquisiscano gli strumenti conoscitivi utili ad un
sano processo di crescita e inclusione sociale

Relativamente agli interventi da finanziare a valere sull’Azione 4.2.1 “Azioni di supporto alle imprese
sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalita organizzata”, sono state intraprese interlocuzioni con
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la Regione Campania volte alla definizione di un dispositivo di attuazione per la realizzazione di interventi
in favore dei soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale che gestiscono beni confiscati localizzati
sul territorio regionale. Si prevede che si possa pervenire all’individuazione dei beneficiari degli interventi
entro la prima meta dell’annualita 2020.

A valere sulla linea di azione 4.2.2 ¢ stato ammesso a finanziamento il progetto “Potenziamento delle
azioni di prevenzione e contrasto di racket e usura in Campania” della Regione Campania — Ufficio per il
federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, per un valore di 55 mila euro. Il progetto
attua un’azione sperimentale sul territorio della municipalita di Pianura - Napoli con I’obiettivo di
assistere gli operatori economici vittime di fenomeni estorsivi e usura.

Infine, appare opportuno segnalare che a seguito del confronto con la Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ¢
stata stipulata la Convenzione che ha individuato quest’ultimo quale Organismo Intermedio del PON. La
DG Immigrazione realizzera nel corso del 2019 un intervento del valore di 15 Meuro per I’inclusione
sociale e lavorativa di Minori Stranieri Non Accompagnati in fase di transizione verso ’eta adulta.

Asse 5 - Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalita
prioritario organizzata

L’Asse 5, finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE), persegue un piano di rafforzamento delle
competenze specifiche degli attori istituzionali preposti alla prevenzione e al contrasto della criminalita e
delle infiltrazioni criminali nei circuiti amministrativi € socio-economici.

Nello specifico, I’ Asse si prefigge due obiettivi, ovvero il miglioramento delle prestazioni della Pubblica
Amministrazione e I’aumento dei livelli di integrita e di legalita nell’azione della Pubblica
Amministrazione, anche per il contrasto al lavoro sommerso.

Sull’ Asse sono complessivamente in fase di attuazione 59 progettualita, di cui 54 a titolarita delle
Prefetture delle Regioni meno sviluppate, per un importo complessivo di 35,3 Meuro, pari a circa il 50%
della dotazione dell’Asse e un volume di pagamenti pari a 7,3 Meuro (10,5% del valore dell’ Asse) e con
un avanzamento finanziario, dato dal rapporto tra i pagamenti e gli impegni, pari al 20,8%.

L’Asse ha conseguito il target fisico del Performance Framework e non quello finanziario. Nello
specifico:

e La spesa certificata ¢ stata pari a euro 7.372.580,09, raggiungendo il 74% del target previsto (euro
10.000.000,00);

e [l target dell’indicatore di output “Soggetti destinatari della formazione” pari a 1000, ¢ stato
ampiamente conseguito con il progetto “Sistema di Formazione Online delle Forze dell’Ordine —
SISFOR” che ha formato 14.740 operatori delle forze di polizia.

Per le motivazioni legate al mancato conseguimento del target finanziario, si rinvia alla sezione 17 della
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presente Relazione.

Piu nello specifico a valere sulla linea di azione 5.1.1.A, sono in corso i seguenti 5 interventi:

o 3 “Interventi di formazione delle Forze di pubblica sicurezza centrali e locali”, (2,2 Meuro). Gli
interventi progettuali finanziati in favore dell’ Arma di Carabinieri, del Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria e della Guardia di Finanza riguardano la
realizzazione di attivita formative su tre differenti aree tematiche: a) strumenti di indagine di
carattere patrimoniale/finanziario per il contrasto alla criminalita organizzata; b) contrasto agli
illeciti negli appalti pubblici; ¢) prevenzione e contrasto dei reati emergenti, in evoluzione e di
rilievo internazionale.

e [l progetto "Percorsi di formazione per gli operatori della Polizia Locale" della Scuola di Polizia
Locale della Campania (0,5 Meuro) prevede 1’elaborazione e la successiva erogazione di interventi
formativi destinati agli operatori, ufficiali, sotto-ufficiali, e comandanti della Polizia Locale in
funzione presso i Comuni della Regione Campania, in particolare, per la prevenzione e il contrasto
di reati emergenti e reati in evoluzione, quali, a titolo esemplificativo, eco-reati e contraffazione. Il
progetto ¢ in fase avanzata di realizzazione e sono stati gia erogati oltre 100 interventi formativi
diretti a piu di 2.000 operatori.

e [l progetto “SISFOR - Sistema di Formazione Online delle Forze dell'Ordine” del Ministero
dell'Interno - Direzione Centrale Istituti di istruzione del valore di oltre 11 Meuro prevede
iniziative di formazione integrata destinate alle forze di polizia delle Regioni Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia, per il potenziamento delle competenze in materia di tutela della legalita e
contrasto alle nuove forme di reato. L’ intervento presenta una spesa pari a 7,3 Meuro.

A valere sulla linea di azione 5.1.1.B, sono in corso 39 interventi, attuati dalle Prefetture delle cinque
Regioni target:

¢ 15 interventi per il “Supporto ai Comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani
anticorruzione”, per il valore complessivo di 10,4 Meuro.

e 24 interventi diretti al “Supporto ai Comuni nello scouting di fonti di finanziamento comunitarie e
nella corretta gestione delle relative risorse”, per un valore complessivo di 4,1 Meuro.

Con riferimento all’Azione 5.2.1 “Progetti di OPEN GOVERNMENT per favorire trasparenza,
collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per
il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale sul tema dei beni confiscati” €
stato sottoscritto un protocollo di intesa con I’ANCI per realizzare iniziative di formazione sul tema dei
beni confiscati rivolti agli stakeholder e alla societa civile. In particolare, ANCI si ¢ impegnata a
promuovere:

e attivita di informazione e comunicazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alle giovani
generazioni;

e seminari, su tutto il territorio nazionale inerenti al tema della valorizzazione e alla promozione del
riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati alle mafie;

e la definizione di regolamenti comunali per la gestione dei beni confiscati alla criminalita
organizzata, da fornire a tutti i Comuni al fine di garantire una corretta gestione e valorizzazione
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degli stessi;

e campi estivi, destinati ai giovani dai 16 ai 35 anni, organizzati nei beni confiscati alla criminalita
organizzata e formazione dei partecipanti sul tema dell’antimafia sociale anche mediante la
conoscenza dei territori coinvolti.

In considerazione della fase di chiusura del progetto OPEN DATA, finanziato con le risorse dell’Asse 1
del PON “Legalita”, ¢ inoltre in fase di valutazione la possibilita di finanziare a valere sull’ Azione 5.2.1
attivita di animazione rivolta ai principali stakeholders per promuovere la conoscenza della piattaforma
realizzata e la formazione per il pieno utilizzo della stessa.

A valere sulla linea di azione 5.2.2., sono in corso 15 progetti diretti al “Rafforzamento dei nuclei di
supporto all’Autorita Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC)” attivi presso le Prefetture, per un
valore complessivo di circa 7 Meuro.

| Asse prioritario | 6 - Assistenza Tecnica

Attraverso una dotazione complessiva di 23,4 Meuro, I’ Asse 6 del PON Legalita si propone 1’obiettivo di
incrementare 1’efficienza e I’efficacia dell’attuazione del Programma attraverso: (i) soluzioni gestionali in
grado di sostenere attivita di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del programma; (i1)
attivita di valutazione ai sensi degli artt. 54 e seguenti del Reg. UE 1303/2013 attraverso strumenti
valutativi in grado di rilevare 1 risultati del Programma anche in relazione all’impatto sui territori di
riferimento; (ii1) azioni di comunicazione in grado di garantire una diffusa conoscenza degli obiettivi e dei
risultati del Programma.

Alla data di riferimento della presente Relazione risultano ammesse al finanziamento 6 operazioni, per un
valore di 17,9 Meuro, corrispondente al 76,6% della dotazione complessiva dell’ Asse, che hanno maturato
una spesa pari a 1,5 Meuro.

Gli interventi avviati sono:

e il servizio di assistenza tecnica alle Autorita di gestione e di certificazione avviato nel novembre
2017. Il relativo ordinativo di fornitura ammonta a circa 12,4 Meuro;

o D’operazione finalizzata allo sviluppo del sistema di scambio elettronico dei dati del
Programma, mediante adesione al contratto quadro adesione contratto quadro Consip per
servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line - sistema pubblico di
connettivita (SPC), per un valore di circa 4,3 Meuro;

o il servizio di valutazione sul quadro di efficacia dell’attuazione del PON legalita 2014-
2020, per un importo di 29 mila euro;

o I’iniziativa progettuale legata al sostegno delle attivita di informazione, comunicazione e
divulgazione del Programma, per un importo di 1,0 Meuro;

o I’ evento informativo comunicativo per la presentazione del PON tenutosi a Salerno il 13
gennaio 2017, per un importo di 52 mila euro circa;

o la realizzazione del sito web del PON Legalita, per un importo di 57 mila euro circa.
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| Asse prioritario | 7 - Accoglienza e Integrazione migranti

L’Asse 7, costituito a seguito del processo di aggiustamento tecnico del Quadro finanziario Pluriennale
2014-2020 dell’Unione Europea per il sostegno all’occupazione e alla crescita e per la gestione dei flussi
migratori, ha una dotazione di 199 Meuro e attraverso due priorita di investimento (Rafforzare le
applicazioni delle TIC per I’e- government, I’e-learning, 1’e-inclusione, I’e-culture e 1’e-health; Fornire
sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunita sfavorite nelle zone urbane e rurali)
e 4 linee di Azione, si pone I’obiettivo di rafforzare il sistema di accoglienza e integrazione dei migranti
regolari mediante il recupero di beni immobili pubblici e 1’attivazione di interventi di carattere
infrastrutturale e tecnologico a favore delle Amministrazioni coinvolte nella gestione del fenomeno
migratorio.

Alla data di riferimento della presente Relazione risulta ammessa a finanziamento un’operazione, per un
valore di 23,1 Meuro, corrispondente al 12% della dotazione complessiva dell’ Asse, che ha maturato una
spesa pari a 16,8 Meuro, pari all’8% della dotazione.

L’ Asse ha conseguito il target finanziario e procedurale del Performance Framework previsti per la
categoria di Regioni meno sviluppate. Nello specifico:

e La spesa certificata per la categoria di Regioni meno sviluppate ¢ stata pari a euro 15.793.619,35,
superando il target pari a euro 1.000.000,00;

o |l target previsto, nell’ambito della medesima categoria di regioni, dall’indicatore Key
implementation step “Interventi avviati (per 1 quali sia stato sottoscritto almeno un contratto) per il
recupero di immobili pubblici per I'accoglienza e l'integrazione dei migranti” pari a 1, € stato
raggiunto attraverso 1’operazione “lo Gioco Legale”;

e [l target previsto dall’indicatore Key implementation step “Interventi avviati (per i quali sia stato
sottoscritto almeno un contratto) per la realizzazione di banche dati e sistemi informativi a
supporto della gestione del fenomeno migratorio” pari a 1, ¢ stato raggiunto attraverso
I’operazione “Fi.Le- Filiera Legale”.

I target finanziari e procedurali del Performance Framework previsti per le categorie di Regioni in
transizione e piu sviluppate non sono stati conseguiti.

Per le motivazioni legate al mancato conseguimento dei suddetti target, si rinvia alla sezione 17 della
presente Relazione.

Sulla linea di azione 7.1.1 risulta ammessa I’iniziativa quadro “lo Gioco Legale”, per un valore di 23,1
Meuro, che comprende 50 interventi finalizzati alla realizzazione di strutture di integrazione a carattere
sportivo funzionali all’inclusione dei migranti nei Comuni particolarmente esposti alla pressione
migratoria e sedi di centri di prima e seconda accoglienza. Gli interventi hanno maturato una spesa pari a
15,8 Meuro

A valere sull’azione 7.2.1, sulla base del Protocollo d’Intesa stipulato con la Direzione Generale della
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Promozione della Qualita Agroalimentare e dell’Ippica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo e la Borsa Merci Telematica Italiana, ¢ stata ammessa a finanziamento, all’inizio
del 2019, la proposta afferente alla realizzazione di un sistema informativo che consenta il match tra
domanda e offerta di lavoro nelle filiere agroalimentari, spesso caratterizzate da infiltrazioni criminali, per
un valore di 6,1 Meuro.

L’ Autorita di gestione, a seguito di un’intensa interlocuzione con il partenariato istituzionale e socio-
economico, ha pubblicato le seguenti procedure:

¢ due avvisi pubblici (del valore complessivo di 15 Meuro) diretti ai Comuni delle Regioni meno
sviluppate e in transizione per la riqualificazione delle strutture di seconda accoglienza (ex rete
SPRAR, ora SIPROIMI). Per quanto concerne le Regioni meno sviluppate, sono pervenute 72
progettualita del valore di 33,2 Meuro, equivalente a circa il 332% della dotazione dell’avviso,
mentre per le Regioni in transizione sono pervenute 16 progettualita, per un importo pari a 7,3
Meuro, equivalente a circa il 147% della dotazione dell’avviso.

¢ una lettera di invito rivolto alle 14 Citta Metropolitane (28 Meuro) per la riqualificazione delle
strutture di seconda accoglienza (ex rete SPRAR ora SIPROIMI) e delle infrastrutture dedicate
all’integrazione dei migranti. Le proposte pervenute dalle Citta Metropolitane sono 6, per un
valore complessivo di oltre 12 Meuro.

Per le iniziative di cui sopra ¢ in corso ’iter valutativo dei progetti presentati, che si concludera entro la
fine del III trimestre del 2019.

Al fine di accelerare I’attuazione del Programma sono inoltre state avviate le seguenti procedure:

e il Protocollo di Intesa per il risanamento dell’area di Castel Volturno (1,5 Meuro), sottoscritto a
febbraio 2018, che prevede il finanziamento di 3 interventi di recupero di beni confiscati per la
realizzazione di strutture per I’accoglienza e I’integrazione dei migranti tra cui un centro di
avviamento professionale, una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e
un’altra per donne vittime di tratta;

e in attuazione dell’atto integrativo al Protocollo d’Intesa con la Regione Puglia ¢ stato definito
I’intervento “Gestione emergenza abitativa lavratori immigrati in agricoltura. Foresterie per
["accoglienza” (5,4 Meuro), il quale prevede 1’avvio di un modello sperimentale di accoglienza per
1 lavoratori immigrati impiegati in agricoltura, attraverso moduli abitativi e servizi alla persona per
I’accoglienza e la promozione del lavoro di cittadini immigrati;

e sono in fase avanzata le interlocuzioni con la Regione Basilicata e la Regione Puglia per la
definizione di 3 proposte progettuali focalizzate, in particolare, sul tema del caporalato e della
gestione dell’emergenza sanitaria determinata dalla presenza su territori circoscritti di un alto
numero di migranti privi di un’adeguata assistenza. Il valore complessivo delle iniziative ¢ di circa
8,4 Meuro;

e ¢ stata predisposta una Lettera di Invito ai 18 Comuni (Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania,
Corigliano Calabro, Crotone, Lampedusa, Messina, Napoli, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo,
Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Trapani, Vivo Valentia) che negli ultimi anni hanno sopportato
una maggiore pressione migratoria sulle proprie strutture di accoglienza. L’intervento, del valore
complessivo di 40,2 Meuro, prevede il recupero di beni pubblici per favorire e promuovere i
processi di integrazione dei migranti con la popolazione locale;
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e ¢ in fase di studio la rifunzionalizzazione e il potenziamento dei Presidi di Polizia in aree
particolarmente interessate dal fenomeno migratorio al fine di contribuire a migliorare e rendere
piu efficace il sistema integrato di gestione del fenomeno migratorio, incidendo direttamente sulle
condizioni di legalita dei territori e svolgendo un ruolo di “prima” inclusione, soprattutto nei
confronti dei soggetti piu deboli. Il Comando Legione Carabinieri Puglia ha gia presentato 3
proposte progettuali (Mattinata, Turi e Torre Santa Susanna). E inoltre in fase di predisposizione
una proposta progettuale da parte della Stazione Carabinieri di Latiano. Si prevede di ammettere le
4 proposte a finanziamento del valore complessivo di 4,3 Meuro entro la seconda meta del 2019.

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parita fra uomini e donne e prevenire la
discriminazione, in particolare 1'accessibilita per le persone con disabilita, e i dispositivi attuati per
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

L’art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Promozione della parita fra uomini e donne e non discriminazione”
prevede che gli Stati membri e la Commissione Europea “adottino le misure necessarie per prevenire
qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali,
disabilita, eta o orientamento sessuale durante la preparazione e 1’esecuzione dei programmi”. Nella
predisposizione della documentazione attuativa del Programma ¢ stato valutato come di fondamentale
importanza il rispetto del principio delle pari opportunita e di non discriminazione e, con specifico
riferimento agli Assi prioritari 4 e 7, ¢ stato previsto il finanziamento di interventi volti all’inclusione
sociale e lavorativa degli immigrati regolari, consentendo loro di superare la marginalizzazione
determinata dalla difficolta ad inserirsi in contesti spesso caratterizzati da situazioni di deprivazione
personale e passare a quella dell’inclusione e dell’integrazione sociale. Inoltre, € stato previsto di
intervenire a favore di specifiche categorie di soggetti — soprattutto minori- in uscita dal sistema penale ai
fini della inclusione lavorativa, valorizzando le opportunita offerte dall’economia sociale. Infine, sempre
nell’ambito dell’ Asse 4 ¢ stata posta 1’attenzione sul recupero delle donne vittime di tratta, attraverso
percorsi di inclusione che coinvolgono 1’associazionismo impegnato piu diffusamente nelle periferie
urbane.

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma,
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

L’art.8 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Sviluppo Sostenibile” prevede che gli obiettivi dei fondi SIE siano
perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione,
dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualita dell'ambiente.

L’ Autorita di gestione, nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni ha preso in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea e ha conferito specifiche
premialita per il miglioramento dell’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento, soprattutto
con riferimento alle modalita di ristrutturazione e recupero degli immobili anche confiscati alla
criminalita. Nello specifico, le previsioni contenute nei criteri di selezione hanno trovato applicazione
negli Avvisi afferenti al recupero dei beni confiscati e alla riqualificazione degli SPRAR.

82 IT



IT

I1 PON Legalita intende infatti favorire, attraverso 1’attuazione dei progetti, la promozione dell’equita e
della coesione sociale, dell’inclusione sociale e lavorativa, del rafforzamento del dialogo sociale, della
diffusione di modelli di sviluppo socio-economico di tipo partecipativo da contrapporre a quelli offerti
dalla criminalita organizzata, nonché delle tematiche legate alla questione dello sviluppo sostenibile
globale.

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse Importo del sostegno da usare per obiettivi in | Proporzione del sostegno totale

prioritario materia di cambiamento climatico (in EUR) | dell'Unione al programma operativo
(%)

Totale 0,00 0,00%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma

In continuita con 1’approccio adottato nella fase di scrittura del Programma, nel corso dell’annualita 2018,
¢ stato rafforzato il percorso di confronto e consultazione con il partenariato istituzionale e socio-
economico, al fine di promuovere la piu ampia collaborazione nella definizione del quadro degli interventi
da finanziare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma (es. Regioni, Unioncamere,
INPS, ANBSC, ANCI, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

Accanto ai Protocolli di intesa sottoscritti con tutte le Regioni target, che definiscono la natura degli
interventi da realizzare sui diversi territori proprio alla luce del confronto partenariale, sono stati
organizzati appositi incontri tematici e tavoli bilaterali sia a livello centrale che sui territori al fine di
ottenere il massimo coinvolgimento delle istituzioni e degli stakeholder interessati all’attuazione del
Programma. I partner sono stati individuati sulla base della rete di relazioni partenariali gia sviluppate
nell’arco delle precedenti annualita e si sono rilevati utili alla definizione dei fabbisogni delle specifiche
aree di intervento.

Al fine di accelerare gli interventi a vocazione piu territoriale (Assi 2, 3 e 4), nel corso dell’annualita di
riferimento, ¢ proseguita la collaborazione sinergica con le Regioni con riferimento alle misure previste
per rafforzare la legalita nelle aree produttive e per recuperare i beni confiscati alle mafie, nonché con il
Ministero del Lavoro per le misure di inclusione sociale rivolte ai soggetti a rischio devianza e ai migranti
regolari.

Alla luce delle implicazioni sull’utilizzo delle risorse dedicate all’accoglienza e integrazione dei migranti,
merita di essere menzionato il Comitato di pilotaggio istituito presso il Gabinetto del Ministero
dell’Interno, il quale riunisce tutte le parti istituzionali coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio
(Ministero del Lavoro, Agenzia per la coesione territoriale, ANPAL, ANCI, Conferenza delle Regioni,
etc.). Il Comitato costituito tra la fine del 2018 e 1’inzio del 2019 ha tra i suoi principali compiti quello di
formulare delle proposte per 1’utilizzo delle risorse residue del PON “Legalita” e del PN FAMI dedicate
all’accoglienza e all’integrazione dei migranti regolari.
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle
valutazioni

Il piano di valutazione del PON Legalita, ai fini del concreto svolgimento delle attivita di valutazione
prevede soggetti — interni ed esterni all’ Amministrazione - che, in funzione delle macro-aree e delle
tematiche valutative, siano in grado di assicurare qualita metodologica e terzieta.

A tal fine I’ Autorita di Gestione ha proceduto nell’annualita 2018 alla selezione di una societa esterna
(Fondazione Giacomo Brodolini) a cui ¢ stato affidato il compito di valutare I’adeguatezza dell’impianto
programmatico, la performance del Programma in termini di avanzamento procedurale, finanziario e
fisico nonché I’adeguatezza e la funzionalita del sistema di governance. Gli esiti del lavoro valutativo
sono sintetizzati nel Capitolo 4 della presente Relazione.

Gli eventi per la diffusione dei risultati della citata valutazione e la condivisione degli esiti saranno
organizzati, presumibilmente, nel corso dell’annualita 2019.

Complessivamente si registra un ritardo nell’attuazione di quanto previsto dal Piano di Valutazione,
complici dapprima il processo di riorganizzazione della struttura amministrativa responsabile del Piano e
poi la notevole concentrazione di risorse € attenzione su tutte le attivita propedeutiche e necessarie a
garantire il raggiungimento dei target comunitari al 2018 (rendicontazione e certificazione della spesa,
completamento delle capacita funzionali del sistema informatico, verifica della completezza e qualita dei
dati registrati nel sistema informatico, etc.) e per superare gli obiettivi sfidanti posti nell’ambito del
Performance Framework.

L’ Amministrazione prevede di selezionare, nel corso del 2019, un ulteriore fornitore a cui sara demandata
la responsabilita di dare piena attuazione al Piano.

Le risultanze dell’analisi valutativa hanno evidenziato alcuni ambiti di azione che si intende sviluppare.
Nello specifico:

e Favorire I’interrelazione tra i Beneficiari dei progetti piu significativi attivi sulle medesime
tematiche (contrasto al lavoro irregolare, presidio del territorio e tutela della legalita, etc)
attraverso un percorso di animazione che miri ad identificare in che modo 1 risultati delle attivita
dei progetti possano potenziare altri progetti e essere utili al sistema di stakeholder coinvolti negli
ambiti attinenti a quelli dei progetti.

¢ cstendere I’applicazione delle forme di costi standard alle attivita di formazione previste
nell’ambito dei moduli standard dei progetti finanziati a valere sull’asse 5, (a titolo
esemplificativo, il supporto ai comuni per lo scouting di Fondi Europei);

e attivare rapidamente le azioni previste sulle linee non ancora pienamente attuate.
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| Stato

| Nome

| Fondo

| Anno di finalizzazione della valutazione

| Tipo di valutazione

| Obiettivo tematico

| Argomento

| Risultati (in caso di esecuzione)

| Follow-up (in caso di esecuzione)
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicita dei fondi attuate nel quadro della
strategia di comunicazione

La strategia di comunicazione del PON Legalita mira a valorizzare quanto realizzato attraverso 1’utilizzo
dei fondi comunitari e a garantire la trasparenza del relativo intervento, realizzando un sistema di
comunicazione efficace, integrato negli strumenti, e finalizzato a dare ampio risalto a tutte le informazioni

relative ai contributi finanziari e alle possibilita di accesso ai finanziamenti medesimi, cosi come previsto
dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

Infatti, la strategia di comunicazione mira alla piena realizzazione degli obiettivi previsti dal PO, la
diffusione dell’informazione in merito all’esistenza e al contenuto degli interventi del Programma e la
garanzia di un omogeneo accesso ad un set di informazioni generali.

Le attivita di comunicazione sono caratterizzate dall’impegno costante volto a migliorare la qualita dei
servizi di informazione e a promuovere un processo di diretto coinvolgimento delle diverse categorie di
destinatari, come 1 beneficiari titolari degli interventi finanziati, il partenariato economico-sociale, gli
stakeholders istituzionali, i social media, I’opinione pubblica.

A partire da questi obiettivi di carattere generale, sono stati individuati obiettivi piu specifici e puntuali, in
linea con quelli previsti dal Programma. In particolare, sono stati individuati strumenti e azioni di
comunicazione diversificati rispetto all’eterogeneita del target a cui si rivolge il PON, rivelandosi una
strategia di comunicazione flessibile e dinamica, capace di rispondere a diverse esigenze emerse nella fase
attuativa del Programma e conseguire in maniera efficace gli obiettivi previsti.

Anche con riferimento all’annualita 2018 1’attivita di comunicazione ha seguito le linee direttrici
pianificate nel Piano di Comunicazione. Gli strumenti utilizzati sono stati principalmente:

e il sito web del Programma https://ponlegalita.interno.gov.it/, costantemente aggiornato nei
contenuti dinamici (news, avvisi, elenco operazioni, cruscotto in home page con i numeri del
PON);

e il canale youtube del PON https://www.youtube.com/channel/UCbs2JIjmIvhSO0T5k0xVagTg, che
veicola i contenuti audiovisivi prodotti, come a titolo esemplificativo, il video di presentazione del
PON Legalita, realizzato attraverso una info grafica animata e diffuso anche in occasione di eventi
e manifestazioni fieristiche ( Forum PA del 22-23-24 maggio 2018);

¢ strumenti di comunicazione multimediale per raccontare i progetti finanziati e 1 principali risultati
raggiunti.

Nell’ambito dell’edizione 2018 del Forum PA, ¢ stato concepito uno spazio espositivo aperto e allestito
con grafica coordinata, attraverso il quale ¢ stato possibile intercettare un’importante platea composta
anche da rappresentanze del mondo istituzionale e del partenariato sociale, a cui sono stati distribuiti i
materiali editoriali e promozionali realizzati per I’occasione. Nel medesimo contesto € stato prodotto un
video che racconta 1’esperienza del PON attraverso un’intervista ai rappresentanti dell’ Amministrazione,
responsabili della gestione del Programma stesso.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione dei materiali promozionali sopra richiamati si ¢

confermata un’attivita utile al rafforzamento delle azioni di informazione e comunicazione svolte durante
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I’evento.

Nello specifico sono stati e personalizzati diversi prodotti come ad esempio: penne, notebook, usb, cartelle
porta documenti, sacche di diversi colori. Al fine di fornire informazioni di carattere generale sul
Programma ¢ stato realizzato anche un depliant a tre ante.

Nell’ottica di stimolare la valutazione delle opportunita di finanziamento e promuovere il dibattito
pubblico sulle risorse comunitarie destinate ad incrementare 1 livelli di legalita e sviluppo nelle regioni
target del PON, sono stati organizzati anche workshop territoriali.

L’attivita di comunicazione svolta nel 2018 si arricchisce inoltre di due video: il primo di presentazione
del Programma, in motion graphics che evidenzia gli Asset principali, i beneficiari, la dotazione
finanziaria del PON e il secondo, realizzato in alta definizione con grafica animata, dedicato al progetto di
recupero di un bene confiscato a Matera, denominato “Sassi di Legalita”, realizzato in occasione della
Riunione annuale di riesame, su richiesta dell’ Agenzia per la Coesione Territoriale e inserito nella
rassegna video fotografica ospitata a Matera. Entrambi 1 video sono stati caricati sul canale youtube del
PON Legalita e trasmessi nelle occasioni pubbliche.

Per garantire la trasparenza del sostegno fornito dal PON “Legalita”, ¢ stato costantemente aggiornato
l'elenco delle operazioni finanziate (come richiesto dall'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1303/2013) all’indirizzo: https://ponlegalita.interno.gov.it/elenco-operazioni.
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013) (PUO ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A
SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso
lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma
operativo

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacita delle autorita degli
Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), adottato dal Ministero dell’Interno nel 2015 (I Fase), si
¢ rivelato uno strumento guida per I’esecuzione del processo di autovalutazione attraverso cui sono stati
individuati gli interventi di successo, gli obiettivi, le criticita, 1 fabbisogni e le esigenze attuative che
hanno poi costituito la base del nuovo Piano (II fase).

Per la II fase - in considerazione degli obiettivi programmati raggiunti nella I fase, nonché degli aspetti
critici rispetto ai quali ¢ risultato opportuno intervenire al fine di garantire una piu efficiente governance
del Programma - sono state individuate ulteriori misure di rafforzamento da adottare negli ambiti della
semplificazione procedurale, del personale, delle funzioni trasversali e degli strumenti comuni. Si
evidenzia come le azioni programmate siano state avviate e, in buona parte, realizzate. In particolare
attraverso specifici interventi di empowerment del personale operante presso le strutture coinvolte nelle
attivita di gestione e controllo del Programma e di riorganizzazione dei relativi uffici e altre azioni di
semplificazione che hanno favorito I’efficacia degli strumenti di lavoro, funzionali all’elaborazione dei
progetti, alla loro valutazione e alle conseguenti attivita di monitoraggio.

Tra le principali azioni intraprese si segnalano:

e azioni di supporto a favore dei Beneficiari. Nello specifico, a partire dal mese di maggio 2018,
presso le Prefetture di Potenza, Catanzaro, Napoli, Bari, Palermo e Catania, I’ Autorita di gestione
ha attivato un servizio di assistenza tecnica on site che si propone la gestione immediata delle
eventuali criticita riscontrate sulle iniziative “territoriali” e I’accelerazione dei tempi realizzativi
degli interventi;

e specifiche azioni di rafforzamento delle attivita di monitoraggio del Programma, attuate mediante
I’elaborazione di periodici “Piani di Azione” contenenti le proiezioni degli orizzonti realizzativi
delle progettualita finanziate e delle iniziative/procedure propedeutiche all’assegnazione delle
risorse residue;

e il rafforzamento delle competenze del personale interno attraverso sessioni formative e training on
the job;

¢ I’impiego di uno strumento di rilevazione (“Database verifiche di gestione™) che censisce tutte le
informazioni relative alle verifiche di competenza dell’Ufficio Controlli e offre un valido supporto
alle scelte organizzative del titolare dell’Ufficio consentendo una pianificazione ragionata delle
attivita di lavoro con interventi maggiormente efficaci, efficienti ed economici,

e la previsione nell’ambito degli Avvisi pubblicati a valere sugli Assi FSE delle opzioni di costo
semplificato di cui agli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

e il rafforzamento della governance multilivello con adesione a procedure di selezione gia in corso o
in procinto di essere avviate. Tale modalita operativa ha consentito, da una parte, di agire
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all’interno di un sistema di complementarieta e integrazione tra Fondi e, dall’altra, ha consentito di
accelerare la fase di selezione dei Beneficiari.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111,
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per 1'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie
macroregionali e/o per 1 bacini marittimi:

[J Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

[J Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
[] Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

[] Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

Nell’ambito dell’ Asse 4 sono state avviate diverse iniziative per favorire 1’inclusione sociale delle fasce
della popolazione piu soggette ad esclusione e marginalizzazione, quali i1 giovani a rischio devianza, a
causa dei contesti ad elevato livello di criminalita in cui si trovano a vivere, o i soggetti (anche minori) in
uscita dai circuiti penitenziari. Gli interventi finanziati promuovono nella maggioranza dei casi modelli
innovati volti a favorire 1’inclusione socio-lavorativa dei destinatari e ad incoraggiare la diffusione di
comportamenti “legali”.

In particolare, a luglio 2018 ¢ stato finanziato alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per 1 Reparti Speciali della Polizia di Stato il progetto “Nei panni di Caino per
capire e difendere le ragioni di Abele”. 1l progetto, del valore complessivo di 3,3 Meuro, implementa
percorsi educativi e di prevenzione di comportamenti antisociali, mediante I’utilizzo di metodologie
formative innovative che prevedono I’utilizzo di dispositivi virtuali interattivi (caschi e smartphone), che
consentono ai destinatari — studenti delle scuole secondarie di secondo grado — I’immersione in scenari
virtuali riproducenti situazioni di illegalita, in cui gli stessi si potrebbero trovare coinvolti (in particolare
cyberbullismo, violenza sessuale e di genere, etc.).

Il progetto “Percorsi di Inclusione Innovazione Territoriale ed Empowerment nel Rione Sanita di Napoli
(PITER)” finanziato al Comune di Napoli per un importo di 3 Meuro ¢ concepito come un intervento di
natura prototipale per la presa in carico precoce e globale di minori a grave rischio di esclusione sociale,
criminalita e devianza. Gli obiettivi del progetto sono conseguiti attraverso 1’attivazione di una rete stabile
e coesa di stakeholder attivi nel Rione Sanita di Napoli (istituzioni, parrocchie, scuole, centri educativi e
sportivi, enti del terzo settore), nonché mediante la realizzazione di attivita didattiche e ludiche-ricreative
in grado di innescare nei giovani processi di crescita e consapevolezza che favoriscano ’agire secondo le
regole della comunita.

Infine, il progetto “Liberi di scegliere” finanziato al Ministero della Giustizia — Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunita per un valore di 0,8 Meuro e realizzato nei territori delle regioni
Calabria e Campania propone un intervento innovativo per la presa in carico di giovani appartenenti a
famiglie mafiose, gia autori di reati o a rischio criminalita, con I’obiettivo di fornire loro una valida
alternativa al contesto sociale fortemente caratterizzato da una cultura e un agire mafioso.

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree
geografiche particolarmente colpite dalla poverta o dei gruppi destinatari a piu alto rischio di
poverta, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunita emarginate e
le persone con disabilita, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del
caso, le risorse finanziarie utilizzate

I1 PON Legalita prevede, tra I’altro, la realizzazione di percorsi integrati finalizzati ai seguenti obiettivi:
I’inclusione socio-lavorativa e I’integrazione di particolari soggetti esposti a rischio di esclusione o
discriminazione (giovani a rischio devianza, migranti regolari, donne vittime di tratta, ecc.); il
rafforzamento degli operatori delle Amministrazioni Pubbliche impegnati nella gestione del fenomeno
migratorio; il recupero e 1’adeguamento di immobili pubblici, anche confiscati alla criminalita, per
I’erogazione di servizi a favore dei soggetti maggiormente esposti e il finanziamento di interventi
tecnologici per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e inclusione sociale dei migranti regolari.

Nel 2018, a favore delle categorie a piu alto rischio di discriminazione ed esclusione sociale, il PON
“Legalita” ha gia finanziato 20 interventi per un valore di circa 71,9 Meuro. Nel dettaglio, si tratta di: 14
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interventi a valere sull’ Asse 4, per un valore di 38,2 Meuro, rivolti all’inclusione sociale e alla diffusione
della legalita mediante percorsi di integrazione socio-economica rivolti a fasce marginalizzate della
societa (immigrati regolari) e a particolari categorie di soggetti a rischio devianza (ex detenuti, minori in
fase di uscita o usciti dai circuiti penali), e al potenziamento delle Istituzioni coinvolte nella gestione del
fenomeno migratorio; 5 interventi di carattere infrastrutturale (27,6 Meuro) a valere sugli Assi 3 e 7,
finalizzati al recupero di beni pubblici, anche confiscati alla criminalita organizzata, per la realizzazione di
strutture dedicate al contrasto del disagio giovanile e all’accoglienza e integrazione dei migranti; un
intervento di carattere tecnologico (6,1 Meuro sull’Asse 7) per la creazione di un sistema informativo
rivolto al contrasto del fenomeno del caporalato.

L’ Amministrazione nell’attuazione di interventi di inclusione ha posto un rilievo particolare alle zone
delle Regioni target maggiormente caratterizzate da fenomeni di marginalizzazione, operando in stretto
raccordo con il partenariato istituzionale (Regioni ¢ Comuni). Nello specifico, alcuni degli interventi piu
significativi sono in corso di attuazione a Napoli (in particolare nel Rione Sanita) e nelle zone della Puglia
piu colpite dal fenomeno del caporalato. Iniziative simili sono in corso di avvio (a titolo esemplificativo si
cita quello a favore dei Comuni che hanno subito una maggiore e costante pressione del fenomeno
migratorio).

E stata inoltre sottoscritta una Convenzione tra I’ Autorita di gestione del PON e la DG Immigrazione e
Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento da parte di
quest’ultima delle funzioni di Organismo intermedio per I’attuazione di un intervento rivolto
all’integrazione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati del valore di 15 Meuro.
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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO
STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

In primo luogo, il PON Legalita 2014-2020 contribuisce alla priorita della crescita inclusiva della
Strategia Europa 2020, la quale prevede la riduzione di almeno 20 milioni del numero di persone in
condizione di poverta e di esclusione.

Secondo le rilevazioni piu recenti dell’ISTAT a livello regionale (relative all’anno 2016, cfr. gli Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo pubblicati ad aprile 2019), nelle Regioni meno sviluppate le persone
a rischio di poverta o esclusione sociale sono 8,6 milioni. L’incidenza della poverta ¢ significativamente
piu alta in queste regioni che nel resto dell’Italia: I’indice di poverta nelle Regioni meno sviluppate ¢ del
25,1%, contro 1l 9,1% nelle Regioni piu sviluppate ed il 15,2% nelle regioni in transizione.

Come emerge da altre indagini dell’ISTAT, incidono fortemente sulla poverta assoluta la condizione di
immigrazione (nel Sud, ¢ povero il 43% circa delle famiglie composte da soli stranieri), I’ampiezza della
famiglia (la poverta ¢ maggiormente diffusa fra le famiglie con piu di cinque componenti), il basso titolo
di studio e naturalmente la condizione di non occupazione (sebbene la poverta assoluta sia diffusa anche
fra gli operai).

I1 contributo del Programma all’obiettivo della riduzione del numero di persone in condizione di poverta
ed esclusione sociale agisce attraverso le seguenti leve:

¢ una maggiore occupazione, che ha incidenza sull’obiettivo della Strategia relativo all’innalzamento
del tasso di occupazione della popolazione di eta compresa tra 20 e 64 anni. Gli interventi
finanziati dal PON che si muovono in questa direzione sono i seguenti:

o 1l progetto “Azione di sistema per [’innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle
persone in uscita dai circuiti penali” a titolarita del Ministero della Giustizia che prevede il
rafforzamento delle reti territoriali dei servizi di inclusione sociale e lo sviluppo di nuove
opportunita di reinserimento socio- lavorativa;

o il progetto “Non si tratta. Azioni per l'inclusione delle vittime di tratta” a titolarita del
Dipartimento per le Pari Opportunita volto alla realizzazione di servizi di emersione,
accoglienza e autonomia delle vittime di tratta;

e contrasto a fenomeni di devianza e marginalita giovanile, che ha effetti sull’obiettivo della
Strategia relativo alla riduzione del tasso di abbandono scolastico. Gli interventi finanziati dal
PON che attuano tale obiettivo sono 1 seguenti:

o il progetto “Liberi di scegliere” a titolarita del Ministero della Giustizia, destinato a minori
e giovani adulti appartenenti a famiglie criminali localizzate in Calabria e Campania,
prevede percorsi di educazione individualizzati, diretti a prevenire la strutturazione di
personalita criminale e fornire un’alternativa al contesto sociale di provenienza;

o il progetto “Una rete per l’inclusione” a titolarita del Ministero della Giustizia mira alla
sperimentazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo per minori sottoposti a
provvedimenti dell’ Autorita giudiziaria.

Pur con diversi meccanismi di impatto, hanno un effetto diretto sulla priorita della crescita inclusiva gli
interventi relativi:
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e al recupero funzionale e al riuso di vecchi immobili in collegamento con attivita di animazione
sociale e partecipazione collettiva, inclusi gli interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei
beni confiscati alle mafie (Asse 3). Questi interventi contribuiscono all’obiettivo dell’inclusione in
quanto i beni recuperati (e in particolare i beni confiscati alle mafie) vengono destinati a finalita
sociali di particolare rilievo, quali centri di servizio contro la devianza giovanile e la dispersione
scolastica, strutture sportive e di aggregazione giovanile, centri per donne vittime di violenza, etc.
I1 PON sul recupero dei beni confiscati ha attuato una procedura per ogni Regione target (in
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia attraverso un Avviso pubblico, in Basilicata attraverso delle
procedure negoziate che hanno interessato le Amministrazioni comunali assegnatarie di beni
confiscati). In Campania e Basilicata gli interventi finanziati sono in corso di realizzazione, mentre
nelle restanti regioni sono in corso di avvio. Inoltre, possono essere ascritti a questa categoria di
interventi, la realizzazione di centri di aggregazione giovanile e di strutture sportive dedicate ai
giovani, funzionali al contrasto della marginalita e devianza giovanile.

e all’attuazione di percorsi di integrazione socioeconomica rivolti a fasce marginalizzate della
societa (immigrati regolari) e a particolari categorie di soggetti a rischio devianza, come ex
detenuti, minori in fase di uscita o usciti dai circuiti penali (Asse 4). In quest’ambito si segnalano
le seguenti iniziative:

o la procedura concertativa con le Citta Metropolitane delle Regioni meno sviluppate, diretta
al finanziamento di iniziative di contrasto alla devianza e all’esclusione sociale

o il progetto “Percorsi di inclusione innovazione territoriale ed empowerment nel Rione
Sanita di Napoli (PITER)” del Comune di Napoli, che prevede la presa in carico di minori
del Rione Sanita, a forte rischio di coinvolgimento criminale, affinché, acquisiscano gli
strumenti conoscitivi utili ad un sano processo di crescita e inclusione sociale,

o il progetto “Formazione, Auto-imprenditorialita e Start-up per Immigrati regolari
(F.A.S.1.)” a titolarita dell’Ente Nazionale per il Microcredito, che prevede la realizzazione
di percorsi formativi volti all’inclusione socio-lavorativa di circa 3.000 migranti localizzati
nelle 5 Regioni meno sviluppate

e a] rafforzamento del sistema di accoglienza e integrazione dei migranti mediante il recupero di
beni immobili pubblici e I’attivazione di interventi di carattere infrastrutturale e tecnologico a
favore delle Amministrazioni coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio (Asse 7). I progetti
finanziati a valere su questo Asse agiscono sulla priorita dell’inclusione sociale contribuendo ad
incanalare I’immigrazione regolare in un percorso di ordinato inserimento nella vita sociale e
nell’economia, prevenendo fenomeni di esclusione e marginalizzazione. E attualmente in
attuazione un’iniziativa quadro composta da interventi relativi alla realizzazione di strutture di
integrazione a carattere sportivo funzionali all’inclusione dei migranti nei Comuni particolarmente
esposti alla pressione migratoria e sedi di centri di prima e seconda accoglienza. Inoltre,

I’ Amministrazione ha inteso intervenire sulla qualita delle strutture di seconda accoglienza
attraverso delle specifiche procedure di finanziamento dirette ai Comuni delle Regioni meno
sviluppate e in transizione, sedi di strutture SPRAR (oggi SIPROIMI). Contemporaneamente si ¢
intervenuto sulle strutture gestite dalle Citta Metropolitane (in questo caso anche del centro-nord).
Tali procedure sono in corso di valutazione e potranno contribuire al miglioramento degli standard
di qualita del sistema di acogglienza e integrazione dei migranti.

Anche nel caso dell’obiettivo della Strategia relativo all’innalzamento del tasso di occupazione si contano
interventi che pur non incidendo in maniera diretta ne influiscono il conseguimento. In questo caso, gli
interventi che prevedono la realizzazione di sistemi informativi (Asse 1) e di tecnologie digitali (Asse 2),
nonché azioni di miglioramento delle competenze della Pubblica Amministrazione nel contrasto alla
corruzione ¢ alla criminalita organizzata nei circuiti amministrativi e socio-economici (Asse 5) afferiscono
all’abiettivo citato operando per assicurare condizioni di legalita e sicurezza fondamentali per lo sviluppo
di dinamiche produttive e occupazionali. Tra gli interventi finanziati dal PON si annoverano:
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¢ I’intervento presentato da INPS che prevede la realizzazione di un sistema di Business Intelligence
finalizzato al potenziamento dell’azione di vigilanza in materia di prevenzione e contrasto ai
fenomeni irregolari ed illegali nel mercato del lavoro;

¢ gli interventi previsti nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e
il MiBAC volti al rafforzamento della sicurezza delle aree di attrazione culturale di rilevanza
strategica nelle Regioni meno sviluppate, elevando altresi gli standard di legalita delle aree esterne
di pertinenza degli attrattori (a titolo esemplificativo, il Parco Archeologico di Pompei ed
Ercolano).

e il progetto di formazione destinato agli operatori, ufficiali, sotto-ufficiali, e comandanti della
Polizia Locale in funzione presso i Comuni della Regione Campania, in particolare, per la
prevenzione ¢ il contrasto di reati emergenti,

Infine, I’azione del PON di contrasto alla corruzione appare sinergica rispetto alle Raccomandazioni del
Consiglio Europeo sul Programma nazionale di riforma 2018, in particolare per quanto riguarda I’aumento
dell’efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e
attuando il nuovo quadro anticorruzione (Raccomandazione n. 2). In tale contesto si rappresentano:

¢ 15 iniziative progettuali finanziate a valere sull’ Asse 5 del PON e attuate dalle Prefetture delle
cinque Regioni target, volte a fornire supporto ai Comuni nella predisposizione, revisione e
monitoraggio dei piani anticorruzione,

e il progetto “Prefettura 2.0” presentato dalla Prefettura di Caserta che ha contribuito alla
realizzazione di un sistema informativo orientato ad incrementare gli standard di trasparenza e
legalita con riferimento all’ambito degli appalti pubblici.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target
finali).

I1 PON Legalita 2014-2020 ha ottenuto risultati complessivamente positivi per quanto riguarda il
conseguimento dei target intermedi del Performance Framework fissati al 31 dicembre 2018.

Infatti, solo ’obiettivo finanziario dell’Asse 5 e quelli fisici e finanziari dell’ Asse 7 relativi alle categorie
di Regione piu sviluppate e in transizione non sono stati raggiunti.

Per quanto riguarda I’Asse 5 “Migliorare le competenze della Pubblica Amministrazione nel contrasto
alla corruzione e alla criminalita organizzata” sebbene le misure di accelerazione avviate (come la
costituzione di task-force di supporto alle Prefetture) abbiano determinato il superamento di alcune
criticita attuative, non € stato comunque possibile conseguire il target relativo alla spesa certificata, pari a
10 Meuro. Al 31 dicembre 2018 I’ Asse ha registrato infatti una spesa pari a 7,4 milioni di euro, pari al
73,7% del target previsto. Oltre alle misure di presidio delle iniziative gia avviate, I’ Amministrazione ha
inteso rafforzare la fase attuativa attraverso un coinvolgimento maggiore del partenariato, con esplicito
riferimento all’ ANCI, che cooperera per individuare la tipologia di interventi che possano dare attuazione
piu efficace alle Linee di azione afferenti all’empowerment delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nella
gestione dei beni confiscati, che ad oggi risultano ancora in ritardo. Inoltre, I’inserimento dei soggetti
privati tra 1 Beneficiari dell’ Asse consentira di ampliare il novero di iniziative finanziabili, coinvolgendo
anche ’associazionismo attivo su queste tematiche.

Con riferimento all’Asse 7 “Accoglienza e integrazione dei migranti” gli obiettivi del Performance
Framework per le Regioni in transizione e per le Regioni piu sviluppate siano stati inseriti nel PON a
seguito della riprogrammazione di fine 2017, conclusasi con la Decisione della Commissione europea
C(2018)20 del 9 gennaio 2018. L’ Autorita di gestione ha subito avviato un’intensa interlocuzione con il
partenariato istituzionale e socio- economico, pubblicando, nei mesi di maggio e giugno 2018, un Avviso
pubblico (del valore complessivo di 5 Meuro) diretti ai Comuni delle regioni in transizione e una Lettera
di invito rivolto alle 14 Citta Metropolitane (28 Meuro) per la riqualificazione delle strutture di seconda
accoglienza (ex rete SPRAR ora SIPROIMI) e delle infrastrutture dedicate all’integrazione dei migranti. I
termini per la presentazione sono scaduti a settembre ed ¢ stata avviata la fase di istruttoria e valutazione
delle proposte presentate. Il conseguimento dei target in un periodo di circa 11 mesi (ossia dalla data della
Decisione comunitaria ed il 31.12.2018) ¢ da considerare un obiettivo eccessivamente sfidante, in ragione
dei tempi che richiede I’avvio delle attivita progettuali e la maturazione della spesa nel caso degli
interventi infrastrutturali previsti dall’Asse. Infatti, a seguito dell’individuazione dei Beneficiari,
quest’ultimi devono selezionare con procedura aperta i fornitori e, solo in seguito, puo prendere il via la
fase realizzativa degli interventi ed inizia a maturare la spesa. In conclusione, puo affermarsi che il
mancato raggiungimento dei target in un lasso di tempo cosi limitato non ¢ imputabile

all’ Amministrazione, che ha invece posto in essere tutte le azioni possibili nel pieno rispetto delle
procedure, compresa la fase di confronto partenariale per definire il fabbisogno su cui sviluppare gli
interventi.

Per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi al 2023, per entrambi gli Assi si puo affermare che le

misure attivate dall’ Autorita di gestione consentono di ritenere superabili le carenze che hanno prodotto i
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ritardi descritti.

Il superamento dei target previsti per 1 seguenti indicatori "Operatori impegnati nella gestione del
fenomeno migratorio formati" dell'Asse 4 e "Soggetti destinatari della formazione" dell'Asse 5 ¢ stato
determinato dall'operativita dell'intervento "SISFOR - Sistema di formazione on-line delle Forze
dell'Ordine", che ha previsto la realizzazione di una piattaforma di formazione on-line aperta agli operatori
di tutte le Forze di Polizia.

I risultati finora conseguiti sono legati alle caratteristiche delle modalita di erogazione dei moduli
formativi (e-learning), all'estensione del catalogo corsi (piu di 300), alla tipologia dei moduli (di breve
durata e concentrati su aspetti esperienziali), alla platea dei possibili fruitori (gli operatori di tutte le forze
di polizia) e all'obbligatorieta dell'aggiornamento professionale periodico per gli operatori delle forze di
polizia.
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RISULTATI DI CONVALIDA PIU RECENTI

Verificare.

Gravita | Codice Messaggio

Info La versione della relazione di attuazione ¢ stata convalidata.

Attenziong 2.1 Esiste almeno un funzionario responsabile dello Stato membro (avviso)

Attenzione 2.11 Nella tabella 1, se sono presenti l'indicatore quantitativo e 1'asse prioritario AT, la somma della ripartizione annuale per genere deve essere pari al totale annuale. Errori per asse prioritario/obiettivo specifico/codice
dell'indicatore con: 6/6.1/IR7.1 . Esercizi non conseguiti: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 2, priorita d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 2.1, indicatore: IR2.1, categoria di regione: L,
anno: 2014 (0,00 < 74,60). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 2, priorita d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 2.1, indicatore: IR2.1, categoria di regione: L,
anno: 2015 (0,00 < 74,60). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 2, priorita d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 2.1, indicatore: IR2.1, categoria di regione: L,
anno: 2016 (0,00 < 74,60). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 2, priorita d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 2.1, indicatore: IR2.1, categoria di regione: L,
anno: 2017 (0,00 < 74,60). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: IR3.1, categoria di regione: L,
anno: 2014 (0,00 < 37,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: IR3.1, categoria di regione: L,
anno: 2015 (0,00 < 37,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: IR3.1, categoria di regione: L,
anno: 2016 (0,00 <37,70). Verificare.

Attenziong| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: IR3.1, categoria di regione: L,
anno: 2017 (0,00 < 37,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 3, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 3.1, indicatore: IR3.1, categoria di regione: L,
anno: 2018 (0,00 < 37,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: L,
anno: 2014 (0,00 < 30,90). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: L,
anno: 2015 (0,00 < 30,90). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: L,
anno: 2016 (0,00 < 30,90). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: L,
anno: 2017 (0,00 < 30,90). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: M,
anno: 2014 (0,00 < 12,50). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: M,
anno: 2015 (0,00 < 12,50). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 1'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: M,
anno: 2016 (0,00 < 12,50). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per 'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: M,
anno: 2017 (0,00 < 12,50). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: T,
anno: 2014 (0,00 < 8,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: T,
anno: 2015 (0,00 < 8,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: T,
anno: 2016 (0,00 < 8,70). Verificare.

Attenzione| 2.48 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: T,
anno: 2017 (0,00 < 8,70). Verificare.

Attenzione| 2.49 11 valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per 'asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 7.1, indicatore: IR7.0, categoria di regione: T, anno: 2018 (18,50 > 14,70).
Verificare.

Attenzione 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per l'asse prioritario: 1, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 1.1, indicatore: IR1.1, categoria di regione: L, anno: 2014 (0,00 < 99,00).
Verificare.

Attenziongl 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: 1, priorita d'investimento: 2¢, obiettivo specifico: 1.1, indicatore: IR1.1, categoria di regione: L, anno: 2015 (0,00 < 99,00).
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Gravita | Codice Messaggio
Attenziongl 2.51 11 valore annuale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 1'asse prioritario: 1, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 1.1, indicatore: IR1.1, categoria di regione: L, anno: 2016 (0,00 < 99,00).
Attenzione| 2.51 ;llez/rziﬁ)crzr;muale inserito nella tabella 1 ¢ inferiore al valore target per 'asse prioritario: 1, priorita d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 1.1, indicatore: IR1.1, categoria di regione: L, anno: 2017 (0,00 < 99,00).
Verificare.
Attenziong) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 1.060,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 6, priorita d'investimento: -, indicatore: SO11, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 102,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 7, priorita d'investimento: 9b, indicatore: 107.1, categoria di regione: L, anno: 2018. Verificare.
Attenzione) 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito ¢ il 260,34% del valore target totale per "S", asse prioritario: 6, priorita d'investimento: -, indicatore: SO11, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
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